

Protocolo 838/2023

De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Para: DCAT - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA E TELEFONIA

Data: 01/06/2023 às 16:41:39

Setores (CC):

DCAT

Setores envolvidos:

DAL, DCAT, GAB-VER

1.07-Resposta a Requerimento

Entrada*:

Site

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício nº 0409/2023-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos o Requerimento nº 71/2023, de autoria do ilustre vereador, Jerônimo Gonçalves Pereira (PSB), em resposta, encaminhamos o Ofício nº 1.021/2023-GP/PMC, anexo.

Respeitosamente,

Ivanilde Melo.

Anexos:

Justificativa_Tecnica_ao_Requerimento_71_2023.pdf

OFICIO_N_1021_2023_GP_PMC.pdf

PROPOSTA_DE_PRECO.pdf



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
ASSESORIA TÉCNICA I

JUSTIFICATIVA

Assunto: Solicitação de Informações através do Requerimento nº 71/2023, sobre o Atraso da execução da pavimentação na Avenida Pedro Alexandrino de Lacerda, bairro Vila Irene.

A pavimentação na Avenida Pedro Alexandrino de Lacerda, está no objeto do Contrato Administrativo nº 158/2021 – PGM, com Ordem de Serviço emitida em 08 de abril de 2022.

Recebemos o requerimento no qual solicita informações sobre o atraso na entrega da obra de pavimentação asfáltica do referido contrato. Após análise minuciosa das circunstâncias que contribuíram para essa situação desafiadora, apresentamos a seguir os principais fatores envolvidos.

- Durante o processo de execução, ocorreram atrasos na liberação de recursos do Governo Federal/Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), o que resultou na diminuição do ritmo da obra. Essa restrição financeira impactou diretamente a progressão dos trabalhos.
- Adicionalmente, devido ao nível aflorante do lençol freático em nosso município e à profundidade da rede de drenagem estabelecida no projeto executado pela AMM, foram necessárias intervenções na execução da rede de drenagem, como a colocação de pedra rachão para estabilização do fundo da vala. Essas intervenções demandaram prazos de execução mais longos e recursos adicionais para sua conclusão.
- Em decorrência dos problemas ocorridos na obra, foi necessário interromper os serviços, realizar estudos técnicos da situação e elaborar um termo aditivo, bem como um plano em conjunto com ambas as partes, visando atender às especificações do projeto inicial e garantir a qualidade e durabilidade da obra.
- Com o objetivo de preservar as características técnicas e garantir a estabilidade das ruas onde as etapas de sub-base e base foram executadas, especialmente durante o período chuvoso, a empresa adotou uma estratégia de priorizar a realização da imprimação, do tratamento superficial duplo e da aplicação de capa selante nessas vias. Essa abordagem foi escolhida para garantir a resistência do pavimento e prevenir danos causados pela água.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
ASSESORIA TÉCNICA I

- O período de chuvas em nosso município abrangeu o período de dezembro de 2022 a maio de 2023, conforme informações obtidas junto ao representante responsável pela coleta de dados pluviométricos da Rede Hidrometeorológica Nacional - CPRM e da Agência Nacional de Águas - ANA. A seguir, apresentamos uma tabela com os registros de chuvas durante esse período:

Estação nº: 1657003		Rota nº: 20		Sureg nº: 60	
Sub-bacia nº: 66					
DIAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI
	(mm/dia)	(mm/dia)	(mm/dia)	(mm/dia)	(mm/dia)
1				8,6	SEM DADOS
2		24,8	15,2		
3			16,8		
4	11,2			4,3	
5	26,3				
6				22,4	
7				9,5	
8				6,4	
9			8,2	4,2	
10		25,6	20,8		
11			7,4	13,2	
12	18				
13	28,4	6,2	35,8		
14	18,6				
15					
16	18,4			25,7	
17	17,8	17,2			
18		14,5			
19			26,2	18,8	
20			12,2		
21			33,2		
22			1,6		
23		10,2			
24	40,8	18,3			
25					
26	12,4				
27	17,6		5,2		
28		17,5			
29					
30			6,8		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
ASSESORIA TÉCNICA I

31	12,6				
TOTAL (mm/mês)	233,1	142,3	201,4	122,1	0

- A empresa executora solicitou o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato devido a aumentos significativos nos custos de vários insumos, que excederam as previsões iniciais da empresa. Os cálculos apresentados demonstram que essa variação superou os índices setoriais, além dos fatores de risco, lucro e reajuste. Atualmente, a empresa contratada está operando em um ritmo lento, aguardando uma resposta da administração em relação ao reequilíbrio econômico-financeiro. Alega-se que a execução do contrato com os custos propostos inicialmente resultaria em prejuízos e tornaria a sua execução inviável.

Diante de todas essas informações, é evidente a complexidade do cenário enfrentado durante a execução da obra e a necessidade de avaliar cuidadosamente os fatores mencionados. As circunstâncias apresentadas indicam a existência de desafios significativos que impactaram o cronograma de execução.

Cáceres - MT, 25 de maio de 2023.

ANDREY PABLO
MACHADO:0356
4806156

Assinado de forma digital por
ANDREY PABLO
MACHADO:03564806156
Dados: 2023.05.25 15:48:00
-04'00'

Andrey Pablo Machado
Eng. Civil / CREA 035995
Fiscal de Obra



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 1.021/2023-GP/PMC

Cáceres - MT, 1.º de junho de 2023.

A Sua Excelência o Senhor
VER. LUIZ LAUDO PAZ LANDIM
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres
Rua Coronel José Dulce, esq. Rua Gal Osório
Cáceres – MT - CEP 78210-056

Ref.: Protocolo 9.506/2023

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício nº 0409/2023-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos o Requerimento nº 71/2023, de autoria do ilustre vereador, **Jerônimo Gonçalves Pereira** (PSB), com inclusão verbal do autor, que requer ao Executivo Municipal informações sobre a obra de pavimentação da Avenida Pedro Alexandrino de Lacerda, bairro Vila Irene

Em resposta, vimos encaminhar a Vossa Excelência as informações prestadas pela Assessoria Técnica I, contidas em Justificativa e documento acostado, cópias anexas.

Atenciosamente.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3EAB-E65E-0660-5086

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.XXX.XXX-49) em 01/06/2023 15:28:19 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade
Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/3EAB-E65E-0660-5086>

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PROPOSTA DE PREÇOS

EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2021-PMC

Processo Administrativo Eletrônico Nº 473/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia visando execução e obras de Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público, nas ruas dos Expedicionários, José Souto Faria; ruas Tuiuiús, Anhumas e Travessa da Luz; ruas dos bairros São Luiz da Ponte e Santa Cruz; Ruas A e B e Av. Brasil; Rua Ametista; Rua Tuiuiús; Avenida dos Estados; Rua João Albuquerque e Avenida Alexandre Pedro Lacerda Rua D, Rua B, Rua H e Rua G; no Município de Cáceres.

Ao

Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL

Data da Abertura: 24/09/2021

Horário: 08h:00min

Empresa:


WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ nº 30.515.116/0001-24

SETEMBRO/2021

WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Av. São Sebastião, Nº. 3285

Bairro: Quilombo

CEP. 78.045-000

CUIABÁ

MT.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2021/PMC

ÍNDICE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Pag.
	Índice	1
1.	Carta de Apresentação da Proposta de Preços.....	2
2.	Quadro Resumo de Preços.....	5
3.	Planilha Orçamentária com Preços Unitários.....	7
4.	Cronograma Físico-Financeiro.....	14
5.	Composição detalhada do BDI – (Benefícios e despesas indiretas).....	31
6.	Composição dos Encargos Sociais.....	33
7.	CPU - Composição de Preços Unitários.....	35
8.	Termo de Encerramento.....	38

Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2021


WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ nº 30.515.116/0001-24

Representante legal

CNPJ: 30 515 116/0001-24

WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Av. São Sebastião, Nº. 3285
Bairro: Quilombo

CEP. 78.045-000

CUIABÁ

MT.

1.0 – Carta de Apresentação da Proposta de Preços

WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ/MF 30.515.116/0001-24

PROPOSTA DE PREÇOS

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT

Licitação: CONCORRENCIA PUBLICA 001/2021

Tipo: MENOR PREÇO - Critério de Julgamento: GLOBAL

Data/hora: 24/09/2021 às 08h:00m

Licitante: **WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI**
Representante Legal: **CLEBER FERREIRA**
C.N.P.J 30.515.116/0001-24 - E-mail: wellox.licitacao@gmail.com
Telefone do Resp.l legal: Celular1: (65)99976-7392
Av. São Sebastião, nº 3285, Bairro Quilombo, Cuiabá - MT - CEP. 78.045-000

Apresentamos a Vossa Senhoria nossa Proposta Comercial referente a ***"Contratação de empresa especializada em engenharia visando execução e obras de Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público, nas ruas dos Expedicionários, José Souto Faria; ruas Tuiuiús, Anhumas e Travessa da Luz; ruas dos bairros São Luiz da Ponte e Santa Cruz; Ruas A e B e Av. Brasil; Rua Ametista; Rua Tuiuiús; Avenida dos Estados; Rua João Albuquerque e Avenida Alexandre Pedro Lacerda Rua D, Rua B, Rua H e Rua G; no Município de Cáceres"***, conforme projeto arquitetônico, complementares, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e demais anexos ao Termo de Referência, edital e demais anexos.

1. Tendo examinado o Edital, abaixo-assinados, apresentamos a presente proposta para a Construção do objeto da licitação, estando incluso todos os materiais e serviços, de conformidade com o Edital mencionado, pelo valor apresentado na Planilha de Preços de **R\$ 1.992.701,19 (Um milhão, novecentos e noventa e dois mil setecentos e um e dezenove centavos)**, já inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais.

2. O prazo de execução da obra será de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos.

3. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

4. Indicamos como Responsável Técnico o Eng.º **ANTONIO MASSAYUKI YAMAMOTO CREA nº 1929D – MT, CPF: 277.073.349-49.**

5. Esclarecemos que todos os impostos, taxas e encargos inclusive trabalhistas e previdenciário incidente sobre os serviços propostos estão incluídos no preço total da proposta.

6. Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital.

7. Representante Legal: **CLEBER FERREIRA.**

WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ/MF 30.515.116/0001-24

8. (65)99907-5357 – wellox.licitacao@gmail.com.


9. Dados Bancários:

Conta Corrente: 9033-6 - Agência: 4425 - Banco: Sicoob 756

10. TABELA DE PREÇO CONFORME DESCRIÇÃO DO OBJETO:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR GLOBAL
01	<i>Contratação de empresa especializada em engenharia visando execução e obras de Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público, nas ruas dos Expedicionários, José Souto Faria; ruas Tuiuiús, Anhumas e Travessa da Luz; ruas dos bairros São Luiz da Ponte e Santa Cruz; Ruas A e B e Av. Brasil; Rua Ametista; Rua Tuiuiús; Avenida dos Estados; Rua João Albuquerque e Avenida Alexandre Pedro Lacerda Rua D, Rua B, Rua H e Rua G; no Município de Cáceres.</i>	R\$ 1.992.701,19

Cuiabá – MT, 24 de setembro de 2021.



WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

CLEBER FERREIRA – Rep. Legal

RG: 3505292-9 SSP/MT

CPF/MF: 055.035.221-09

CNPJ/MF: 30.515.116/0001-24

CNPJ: 30 515 116/0001-24

WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Av. São Sebastião, Nº. 3285

Bairro: Quilombo

CEP. 78.045-000

CUIABÁ

MT.

2.0 – Quadro Resumo de Preços

QUADRO 01	RESUMO DE PREÇOS - A PREÇOS INICIAIS (PI)		LOTE 05
DISCRIMINAÇÃO (subtotal dos itens do Quadro de Quantidades e Custos)		DATA BASE: Janeiro/2021	Percentual s/total
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO TRECHO	VALOR (R\$)	(%)
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	53.837,30	2,70%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.431,50	0,17%
3.0	CANTEIRO DE OBRA	90.074,64	4,52%
4.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	14.793,42	0,74%
5.0	TERRAPLENAGEM	41.838,02	2,10%
6.0	PAVIMENTAÇÃO	563.382,07	28,27%
7.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	215.609,29	10,82%
8.0	PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL	415.341,95	20,84%
9.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	74.021,49	3,71%
10.0	DRENAGEM PROFUNDA	520.371,51	26,11%
TOTAL DA PROPOSTA		1.992.701,19	100,00%
<p> Edital: Concorrência Pública Nº 001/2021/PMC Obra: Pavimentação Asfáltica em TSD e Capa Selante Local: Rua das Ametistas; Rua dos Tuiuiús; Avenida dos Estados; Rua João Albuquerque e Avenida Pedro Alexandrino de Lacerda Rua D, Rua B, Rua H e Rua G. Lote: 5 Município: Cáceres/MT Firma: WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI Local e Data: Cuiabá, 24 de Setembro de 2021 </p> <p style="text-align: right;"> Data da Sessão Pública: 24/09/2021 Abertura: 08h:00min </p> <p style="text-align: right;"> Identificação, Qualificação e Assinatura do Responsável </p> <p style="text-align: center;"> Antonio Masayuki Yamamoto Engenheiro Civil CREA MT 01929/D Responsável Técnico </p>			

3.0 – Planilha Orçamentária com Preços Unitários

Concorrência Pública Nº 001/2021/PMC Pavimentação Asfáltica em TSD e Capa Selante Rua das Ametistas; Rua dos Tuiúls; Avenida dos Estados; Rua João Albuquerque e Avenida Pedro Alexandrino de Lacerda Rua D, Rua B, Rua H e Rua G. 5 Cáceres/MT WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI				Data da Sessão Pública: 24/09/2021 Abertura: 08h.00min Processo Administrativo: Nº 473/2021 BDI de Serviços = 21,35% Encargos Sociais (Hora) = 113,04% (Não Desonerado) Encargos Sociais (Mês) = 71,63% (Não Desonerado) Data Base orçamento Prefeitura: SINAPI Janeiro/2021				DATA BASE: Janeiro/2021		
QUADRO 02		PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS DA PROPOSTA - NÃO DESONERADO							LOTE 05	
CÓDIGO	ORIGEM	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL (R\$)		
COMP PAV 001	COMPOSIÇÃO	1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
		1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,000	44.385,31	53.837,30		53.837,30	
		2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							
COMP PMC 001	COMPOSIÇÃO	2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	10,000	282,78				
		3.0	CANTEIRO DE OBRA							
93584	SINAPI	3.1	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	50,000	638,50	774,81		38.740,50	
93212	SINAPI	3.2	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	38,000	688,48	835,47		31.747,86	
93207	SINAPI	3.3	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	21,000	768,59	932,68		19.586,28	
		4.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						90.074,64	
COMP PAV 002	COMPOSIÇÃO	4.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,000	6.095,38	7.396,71		7.396,71	
COMP PAV 002	COMPOSIÇÃO	4.2	DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,000	6.095,35	7.396,71		7.396,71	
		5.0	TERRAPLENAGEM						14.793,42	
PMC 003	COMPOSIÇÃO	5.1	ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR	M3	6.377,748	1,51	1,83		11.671,27	
95675	SINAPI	5.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	17.538,810	1,42	1,72		30.166,75	
		6.0	PAVIMENTAÇÃO						41.838,02	
		6.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO							
COMP PMC 004	COMPOSIÇÃO	6.1.1	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	6.826,860	2,64	3,20		21.845,95	
100576	SINAPI	6.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	18.390,270	1,38	1,67		30.711,75	

Antônio Massami Yamamoto

CREAMT 192918

Concorrência Pública Nº 001/2021/PMC Pavimentação Asfáltica em TSD e Capa Selante Rua das Ametistas; Rua dos Tulíus; Avenida dos Estados; Rua João Albuquerque e Avenida Pedro Alexandrino de Lacerda Rua D, Rua B, Rua H e Rua G. 5 Cáceres/MT Município: WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI Firma:			Data da Sessão Pública: 24/09/2021 Abertura: 08h:00min Processo Administrativo: Nº 473/2021 BDI de Serviços = 21,35% Encargos Sociais (Hora) = 113,04% (Não Desonerado) Encargos Sociais (Mês) = 71,63% (Não Desonerado) Data Base orçamento Prefeitura: SINAPI Janeiro/2021			DATA BASE: Janeiro/2021			
QUADRO 02			PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS DA PROPOSTA - NÃO DESONERADO					LOTE 05	
CÓDIGO	ORIGEM	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL (R\$)	
COMP PMC 009	COMPOSIÇÃO	6.1.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO, AF_09/2017	M3	3.678,050	6,52	7,91	28.093,37	
COMP PMC 009	COMPOSIÇÃO	6.1.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO, AF_09/2017	m³	3.148,810	6,52	7,91	24.907,08	
COMP PAV 003	COMPOSIÇÃO	6.1.5	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, AF_11/2019	M2	16.497,920	6,38	7,74	127.693,90	
COMP PAV 004	COMPOSIÇÃO	6.1.6	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE, AF_01/2020	M2	16.497,920	11,08	13,44	221.732,04	
		6.2	TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO				Sub-total 6.1 R\$	455.984,09	
95875	SINAPI	6.2.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_12/2016	M3XKM	19.627,230	1,42	1,72	33.758,83	
93589	SINAPI	6.2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), AF_04/2016	M3XKM	24.337,750	1,54	1,86	45.268,21	
95875	SINAPI	6.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_12/2016	M3XKM	306,850	1,42	1,72	527,78	
95875	SINAPI	6.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_12/2016	M3XKM	8.535,360	1,42	1,72	14.680,81	
93176	SINAPI	6.2.5	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM, AF_02/2016	TXKM	4.315,090	0,51	0,61	2.632,20	
93176	SINAPI	6.2.6	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM, AF_02/2016	TXKM	17.262,550	0,51	0,61	10.530,15	
							Sub-total 6.2 R\$	107.397,98	
		7.0	DRENAGEM SUPERFICIAL				Sub-total 6.0 R\$	563.382,07	
94267	SINAPI	7.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA, AF_06/2016	M	3.705,580	42,55	51,63	191.319,09	
94268	SINAPI	7.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA, AF_06/2016	M	399,980	45,93	55,73	22.290,88	

Antônio Manoel Yamamoto
CPE MT 1929/D

Concorrência Pública Nº 001/2021/PMC Pavimentação Asfáltica em TSD e Capa Selante Rua das Ametistas; Rua dos Tuiúis; Avenida dos Estados; Rua João Albuquerque e Avenida Pedro Alexandrino de Lacerda Rua D, Rua B, Rua H e Rua G. 5 Cáceres/MT WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI				Data da Sessão Pública: 24/09/2021 Abertura: 08h,00min Processo Administrativo: Nº 473/2021 BDI de Serviços = 21,35% Encargos Sociais (Hora) = 113,04% (Não Desonerado) Encargos Sociais (Mês) = 71,63% (Não Desonerado) Data Base orçamentária Prefeitura: SINAPI Janeiro/2021				DATA BASE: Janeiro/2021		
QUADRO 02		PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS DA PROPOSTA - NÃO DESONERADO							LOTE 05	
CÓDIGO	ORIGEM	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
94293	SINAPI	7.3	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA, AF_06/2016	M	12,000	SEM BDI		COM BDI	(R\$)	
						137,30		166,61	1.999,32	
		8.0	PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL					Sub-total 7.0 R\$	215.609,29	
94990	Subempreitada Própria Cda-obra	8.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	M3	446,820	453,54		550,37	245.916,32	
COMP PAV 005	COMPOSIÇÃO	8.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSIBILIDADE COM PISO TÁTIL ALERTA E DIRECIONAL 25X25 CM EM PASSEIO PÚBLICO	M2	959,820	135,38		164,28	157.679,22	
97084	SINAPI	8.3	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA, AF_09/2017	M2	6.383,030	0,47		0,57	3.638,32	
95876	SINAPI	8.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_12/2016	M3XKM	5.231,030	1,28		1,55	8.108,09	
		9.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA					Sub-total 8.0 R\$	415.341,95	
			IDENTIFICAÇÃO DE VIAS							
COMP PAV 006	COMPOSIÇÃO	9.1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO	UND.	29,000	542,57		658,40	19.093,60	
								Sub-total 9.1 R\$	19.093,60	
			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
5213464	SICRO	9.2	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	UND.	36,000	186,45		226,25	8.145,00	
5213440	SICRO	9.3	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	UND.	32,000	154,20		187,12	5.987,84	
5213444	SICRO	9.4	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	UND.	13,000	160,14		194,32	2.526,16	
5213683	SICRO	9.5	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,60 m	UND.	36,000	254,43		306,75	11.115,00	
5213651	SICRO	9.6	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m	UND.	32,000	202,72		246,00	7.872,00	
5213655	SICRO	9.7	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m	UND.	13,000	217,25		263,63	3.427,19	
								Sub-total 9.2 R\$	39.073,19	
			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							

Antônio Marcos Yamamoto
 CREA MT 12910

Concorrência Pública Nº 001/2021/PMC Pavimentação Asfáltica em TSD e Capa Solante Rua das Ametistas; Rua dos Tuitós; Avenida dos Estados; Rua João Albuquerque e Avenida Pedro Alexandrino de Lacerda Rua D, Rua B, Rua H e Rua G. 5 Cáceres/MT WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI				Data da Sessão Pública: 24/09/2021 Abertura: 08h:00min Processo Administrativo: Nº 473/2021 BDI de Serviços = 21,35%. Encargos Sociais (Hora) = 113,04% (Não Desonerado) Encargos Sociais (Mês) = 71,63% (Não Desonerado) Data Base orçamentário Prefeitura: SINAPI Janeiro/2021				DATA BASE: Janeiro/2021	
QUADRO 02		PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS DA PROPOSTA - NÃO DESONERADO						LOTE 05	
CÓDIGO	ORIGEM	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL (R\$)	
72947	SINAPI	9.8	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	1,013,080	12,90	15,65	15.854,70	
		10.0	DRENAGEM PROFUNDA		-		Sub-total 9.3	15.854,70	
			SERVIÇOS TÉCNICOS				Sub-total 9.0	74.021,49	
99063	SINAPI	10.1	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, AF_10/2018	M	889,060	3,24	3,93	3.490,07	
			MOVIMENTO DE TERRA						
			ESCAVAÇÃO						
90092	SINAPI	10.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 MMÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_01/2015	M3	1.192,480	4,03	4,89	5.831,22	
90093	SINAPI	10.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_01/2015	M3	77,370	3,80	4,61	356,67	
90105	SINAPI	10.4	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_01/2015	M3	51,440	5,60	6,79	349,27	
90106	SINAPI	10.5	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_01/2015	M3	647,800	4,97	6,03	3.906,23	
			REATERRO						
93368	SINAPI	10.6	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HPI, LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_04/2016	M3	779,680	10,11	12,26	9.558,87	

Concorrência Pública Nº 001/2021/PMC Pavimentação Asfáltica em TSD e Capa Selante Rua das Ametistas; Rua dos Tulíus; Avenida dos Estados; Rua João Albuquerque e Avenida Pedro Alexandrino de Lacerda Rua D, Rua B, Rua H e Rua G. 5 Cáceres/MT WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI				Data da Sessão Pública: 24/09/2021 Abertura: 08h00min Processo Administrativo: Nº 473/2021 BDI de Serviços = 21,35% Encargos Sociais (Hora) = 113,04% (Não Desonerado) Encargos Sociais (Mês) = 71,63% (Não Desonerado) Data Base orçamento Prefeitura: SINAPI Janeiro/2021				DATA BASE: Janeiro/2021		
QUADRO 02		PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS DA PROPOSTA - NÃO DESONERADO							LOTE 05	
CÓDIGO	ORIGEM	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL (R\$)		
93369	SINAPI	10.7	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_04/2016	M3	45,790	7,21	8,74	400,20		
93378	SINAPI	10.8	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,28 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_04/2016	M3	35,580	14,44	17,52	623,36		
93379	SINAPI	10.9	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,28 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_04/2016	M3	417,000	11,14	13,51	5.633,67		
			ESCORAMENTO							
101570	SINAPI	10.10	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, AF_08/2020	M2	1,104,850	14,45	17,53	19.368,02		
101571	SINAPI	10.11	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, AF_08/2020	M2	1,734,560	20,32	24,65	42.756,90		
101572	SINAPI	10.12	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, AF_08/2020	M2	75,130	11,18	13,56	1.018,76		
101616	SINAPI	10.13	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF_08/2020	M2	1,276,780	4,31	5,23	6.677,55		
101617	SINAPI	10.14	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF_08/2020	M2	30,800	2,13	2,58	79,46		
			POÇO DE VISITA							
99290	SINAPI	10.15	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45M, EXCLUINDO TAMPÃO, AF_12/2020	UN	9,000	2.880,72	3.495,75	31.461,75		
99241	SINAPI	10.16	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, AF_12/2020	M	0,870	1.198,79	1.454,73	1.285,61		
99301	SINAPI	10.17	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO, AF_12/2020	UN	1,000	4.267,97	5.179,18	5.179,18		
99307	SINAPI	10.18	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, AF_12/2020	M	0,550	1.607,25	1.950,39	1.072,71		
			CHAMINÉ - SINAPI							

Atestado de Realização de Vistoria

24/09/2021

192910

Concorrência Pública Nº 001/2021/PMC Pavimentação Asfáltica em TSD e Capa Selante Rua das Ametistas; Rua dos Tulúis; Avenida dos Estados; Rua João Albuquerque e Avenida Pedro Alexandrino de Lacerda Rua D, Rua B, Rua H e Rua G. 5 Cáceres/MT WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI			Data da Sessão Pública: 24/09/2021 Abertura: 08h:00min Processo Administrativo: Nº 473/2021 BDI de Serviços = 21,35% Encargos Sociais (Hora) = 113,04% (Não Desonerado) Encargos Sociais (Mês) = 71,63% (Não Desonerado) Data Base orçamento Prefeitura: SINAPI Janeiro/2021				DATA BASE: Janeiro/2021		
QUADRO 02			PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS DA PROPOSTA - NÃO DESONERADO					LOTE 05	
CÓDIGO	ORIGEM	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL (R\$)	
COMP DREN 007	COMPOSIÇÃO	10.19	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POÇO VISITA	UN	10,000	676,07	820,41	8.204,10	
			REDE DE AGUAS PLUVIAIS						
92.210	SINAPI	10.20	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_12/2015	M	128,000	132,89	181,26	20.641,28	
92.212	SINAPI	10.21	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_12/2015	M	515,470	241,14	292,62	150.836,83	
92.214	SINAPI	10.22	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_12/2015	M	354,470	386,10	468,53	166.079,82	
92.216	SINAPI	10.23	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_12/2015	M	18,120	462,52	561,26	10.170,03	
			BOCA DE LOBO						
COMP DREN 002	COMPOSIÇÃO	10.24	BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	14,000	745,39	904,53	12.663,42	
COMP DREN 003	COMPOSIÇÃO	10.25	BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	6,000	1.481,48	1.797,77	10.766,82	
			IMPACTO AMBIENTAL						
COMP DREN 005	COMPOSIÇÃO	10.26	BOCA BSTC D = 0,60 M - ESCONDSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	1,000	504,89	612,68	612,68	
COMP DREN 006	COMPOSIÇÃO	10.27	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	1,000	1.110,21	1.347,23	1.347,23	
							Sub-total 10.0	R\$ 520.371,51	
TOTAL GERAL DA PROPOSTA								R\$ 1.992.701,19	
Importa a Presente Proposta da Empresa Wellox Construtora e Locação de Equipamentos Eireli em R\$ 1.992.701,19								(um milhão, novecentos e noventa e dois mil e setecentos e um reais e dezenove centavos).	
Local e Data: Cuiabá, 24 de Setembro de 2021									
Firma: WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI									
Antonio Masayuki Yamamoto Engenheiro Civil CREA MT 0192910 Responsável Técnico									
Identificação, Qualificação e Assinatura do Responsável									

4.0 – Cronograma Físico-Financeiro



Nº OPERAÇÃO	Nº SCDNV	IGIOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1069675-8/2019	05-4384/2019		MDR			
PROponente / TOMADOR				LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES				RUA DAS AMETISTAS RUA DOS TULÍUS; AV	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E OBRAS COMPLEMENTARES	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	MUNICÍPIO / UF		OBJETO DO CTEF		INÍCIO DA OBRA
	Welloz Construtora e Locação de Equipamentos Eireli	CÁCERES				
		CNPJ				
		30.515.118/0001-24				

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Elaboração do documento

Engº Civil Antonio Massayuki Yamamoto

CREA/MT 01929/D

Fiscalização

CREA/CAU

ART/IRT

EVENTOS	
Núm do Evento	Título do Evento
1	Administração Local
2	SERVIÇOS PRELIMINARES
3	CANTEIRO DE OBRA
4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
5	TERRAPLANAGEM
6	PAVIMENTAÇÃO
7	DRENAGEM SUPERFICIAL
8	PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE
9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA
10	DRENAGEM PROFUNDA

Antônio Massayuki Yamamoto
CREA/MT 01929/D

Nº OPERAÇÃO 02/07/2023 195/942718	LOCAL GICIV	DISTRICTO MIRIM	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA POLE
PROPOSTA / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI			LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA DAS AMÉLIEAS RUA DOS TUBARÕES		
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA Rafaela Diversões e Eventos de Entretenimento Ltda.	CAMPUS 03.011.110.900-24	OBJETO DO CTEF		INÍCIO DA OBRA

Item	Descr.	Unid.	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agendador de Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Item 1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL														
Item 1.1.1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	LITRO	1,00	53.857,30	53.857,30	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Item 1.1.2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	M²	16,00	242,12	3.873,92	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Item 1.1.3	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	M²	38,00	774,61	29.435,18	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Item 1.1.4	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	M²	26,00	858,47	22.320,62	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Item 1.1.5	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	M²	21,00	932,48	19.582,08	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Item 1.1.6	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	M²	1,00	2.382,71	2.382,71	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Item 1.1.7	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	M²	1,00	2.382,71	2.382,71	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Item 1.1.8	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	M²	6,277,75	1,68	11.877,22	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	410,81	174,88	784,36	1.037,60	1.625,76	1.625,76	2.111,88	617,88	382,80
Item 1.1.9	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	M²	17,226,41	1,72	29.629,31	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.317,83	2.786,47	2.786,47	2.786,47	2.786,47	2.786,47	3.844,80	3.791,14	1.305,79
Item 1.1.10	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	M²				MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
Item 1.1.11	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	M²	6,626,66	3,28	21.836,46	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	482,36	1.313,83	394,42	771,51	1.329,45	1.329,45	1.817,25	405,84	398,20
Item 1.1.12	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	M²	16,360,37	1,87	30.711,70	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.318,21	2.896,84	2.896,84	2.896,84	2.896,84	2.896,84	3.950,39	1.730,41	885,81
Item 1.1.13	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	M²	2,679,08	7,91	21.367,27	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	343,68	579,33	456,50	1.005,51	1.107,86	1.107,86	1.513,89	348,88	175,16
Item 1.1.14	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	M²	3,116,81	7,91	24.867,88	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	307,39	434,36	344,42	526,61	856,67	856,67	1.141,11	260,01	132,14
Item 1.1.15	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	M²	16,487,80	7,74	127.802,80	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.326,84	3.510,96	3.072,33	674,82	648,17	648,17	882,31	1.523,89	780,84
Item 1.1.16	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	M²	16,487,80	83,44	137.750,84	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.326,84	3.510,96	3.072,33	674,82	648,17	648,17	882,31	1.523,89	780,84

Formas de Obra:

Antônio Mascarenhas
Diretor Administrativo

[illegible]

Resumo de Custos										
Item	Quantidade	Descrição	Unid.	Data	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Itens	10	11	12
1.1	1,00	ADRESCALTAÇÃO LOCAL	UNID	1.00	10.037,20	10.037,20	1-ADRESCALTAÇÃO LOCAL			
2.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	2-SELO DE CIMENTAÇÃO			
3.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	3-SELO DE CIMENTAÇÃO			
4.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	4-SELO DE CIMENTAÇÃO			
5.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	5-SELO DE CIMENTAÇÃO			
6.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	6-SELO DE CIMENTAÇÃO			
7.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	7-SELO DE CIMENTAÇÃO			
8.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	8-SELO DE CIMENTAÇÃO			
9.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	9-SELO DE CIMENTAÇÃO			
10.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	10-SELO DE CIMENTAÇÃO			
11.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	11-SELO DE CIMENTAÇÃO			
12.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	12-SELO DE CIMENTAÇÃO			
13.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	13-SELO DE CIMENTAÇÃO			
14.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	14-SELO DE CIMENTAÇÃO			
15.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	15-SELO DE CIMENTAÇÃO			
16.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	16-SELO DE CIMENTAÇÃO			
17.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	17-SELO DE CIMENTAÇÃO			
18.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	18-SELO DE CIMENTAÇÃO			
19.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	19-SELO DE CIMENTAÇÃO			
20.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	20-SELO DE CIMENTAÇÃO			
21.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	21-SELO DE CIMENTAÇÃO			
22.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	22-SELO DE CIMENTAÇÃO			
23.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	23-SELO DE CIMENTAÇÃO			
24.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	24-SELO DE CIMENTAÇÃO			
25.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	25-SELO DE CIMENTAÇÃO			
26.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	26-SELO DE CIMENTAÇÃO			
27.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	27-SELO DE CIMENTAÇÃO			
28.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	28-SELO DE CIMENTAÇÃO			
29.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	29-SELO DE CIMENTAÇÃO			
30.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	30-SELO DE CIMENTAÇÃO			
31.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	31-SELO DE CIMENTAÇÃO			
32.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	32-SELO DE CIMENTAÇÃO			
33.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	33-SELO DE CIMENTAÇÃO			
34.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	34-SELO DE CIMENTAÇÃO			
35.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	35-SELO DE CIMENTAÇÃO			
36.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	36-SELO DE CIMENTAÇÃO			
37.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	37-SELO DE CIMENTAÇÃO			
38.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	38-SELO DE CIMENTAÇÃO			
39.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	39-SELO DE CIMENTAÇÃO			
40.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	40-SELO DE CIMENTAÇÃO			
41.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	41-SELO DE CIMENTAÇÃO			
42.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	42-SELO DE CIMENTAÇÃO			
43.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	43-SELO DE CIMENTAÇÃO			
44.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	44-SELO DE CIMENTAÇÃO			
45.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	45-SELO DE CIMENTAÇÃO			
46.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	46-SELO DE CIMENTAÇÃO			
47.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	47-SELO DE CIMENTAÇÃO			
48.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	48-SELO DE CIMENTAÇÃO			
49.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	49-SELO DE CIMENTAÇÃO			
50.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	50-SELO DE CIMENTAÇÃO			
51.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	51-SELO DE CIMENTAÇÃO			
52.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	52-SELO DE CIMENTAÇÃO			
53.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	53-SELO DE CIMENTAÇÃO			
54.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	54-SELO DE CIMENTAÇÃO			
55.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	55-SELO DE CIMENTAÇÃO			
56.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	56-SELO DE CIMENTAÇÃO			
57.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	57-SELO DE CIMENTAÇÃO			
58.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	58-SELO DE CIMENTAÇÃO			
59.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	59-SELO DE CIMENTAÇÃO			
60.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	60-SELO DE CIMENTAÇÃO			
61.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	61-SELO DE CIMENTAÇÃO			
62.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	62-SELO DE CIMENTAÇÃO			
63.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	63-SELO DE CIMENTAÇÃO			
64.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	64-SELO DE CIMENTAÇÃO			
65.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	65-SELO DE CIMENTAÇÃO			
66.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	66-SELO DE CIMENTAÇÃO			
67.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	67-SELO DE CIMENTAÇÃO			
68.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	68-SELO DE CIMENTAÇÃO			
69.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	69-SELO DE CIMENTAÇÃO			
70.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	70-SELO DE CIMENTAÇÃO			
71.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	71-SELO DE CIMENTAÇÃO			
72.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	72-SELO DE CIMENTAÇÃO			
73.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	73-SELO DE CIMENTAÇÃO			
74.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	74-SELO DE CIMENTAÇÃO			
75.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	75-SELO DE CIMENTAÇÃO			
76.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	76-SELO DE CIMENTAÇÃO			
77.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	77-SELO DE CIMENTAÇÃO			
78.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	78-SELO DE CIMENTAÇÃO			
79.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	79-SELO DE CIMENTAÇÃO			
80.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	80-SELO DE CIMENTAÇÃO			
81.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	81-SELO DE CIMENTAÇÃO			
82.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	82-SELO DE CIMENTAÇÃO			
83.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	83-SELO DE CIMENTAÇÃO			
84.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	84-SELO DE CIMENTAÇÃO			
85.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	85-SELO DE CIMENTAÇÃO			
86.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	86-SELO DE CIMENTAÇÃO			
87.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	87-SELO DE CIMENTAÇÃO			
88.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	88-SELO DE CIMENTAÇÃO			
89.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	89-SELO DE CIMENTAÇÃO			
90.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	90-SELO DE CIMENTAÇÃO			
91.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	91-SELO DE CIMENTAÇÃO			
92.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	92-SELO DE CIMENTAÇÃO			
93.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	93-SELO DE CIMENTAÇÃO			
94.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	94-SELO DE CIMENTAÇÃO			
95.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	95-SELO DE CIMENTAÇÃO			
96.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	96-SELO DE CIMENTAÇÃO			
97.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	97-SELO DE CIMENTAÇÃO			
98.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	98-SELO DE CIMENTAÇÃO			
99.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	99-SELO DE CIMENTAÇÃO			
100.1	1,00	SELO DE CIMENTAÇÃO	M²	10.00	345,15	345,15	100-SELO DE CIMENTAÇÃO			

Ingeniería de Calidad

Antônio Manoel
Oliveira Lima

Planilha de Custos - 25.1.100.101.10																
Item	Subitem	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Preços de Referência									
Item	Subitem	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bens	6.2	TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO														
	6.2.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BAIXANTE DE 1000 L, EM VAZULHAS PAVIMENTAÇÃO, CNF ATE 30 CM (JANHO DE 2020) AF 2020/1	MCMOM	18.027,23	1,72	31.006,33										
	6.2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BAIXANTE DE 1000 L, EM VAZULHAS PAVIMENTAÇÃO, CNF ATE 30 CM (JANHO DE 2020) AF 2020/1	MCMOM	34.337,75	1,86	63.869,21										
	6.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BAIXANTE DE 1000 L, EM VAZULHAS PAVIMENTAÇÃO, CNF ATE 30 CM (JANHO DE 2020) AF 2020/1	MCMOM	30,65	1,72	52,70										
	6.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BAIXANTE DE 1000 L, EM VAZULHAS PAVIMENTAÇÃO, CNF ATE 30 CM (JANHO DE 2020) AF 2020/1	MCMOM	8.205,26	1,72	14.093,04										
	6.2.5	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 2000 L, EM RODOVA PAVIMENTADA PARA DIFERENÇAS DE 10 CM, SUPERIORES A 10 CM AF 2020/1	TOM	4.315,00	0,61	2.632,20										
Bens	6.2.6	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 2000 L, EM RODOVA PAVIMENTADA PARA DIFERENÇAS DE 10 CM, SUPERIORES A 10 CM AF 2020/1	TOM	11.262,55	0,61	6.868,15										
	6.2	DEMANDE SUPERFICIAL														
Bens	7.1	DEMANDE SUPERFICIAL	M	3.705,00	31,63	117.136,50										
	7.2	DEMANDE SUPERFICIAL	M	289,80	55,72	16.148,56										
	7.3	DEMANDE SUPERFICIAL	M	12,00	100,00	1.200,00										
	7.4	DEMANDE SUPERFICIAL	M	12,00	100,00	1.200,00										
Bens	8.1	DEMANDE SUPERFICIAL	M	448,00	53,37	23.909,76										
	8.2	DEMANDE SUPERFICIAL	M	88,00	54,28	4.778,24										
	8.3	DEMANDE SUPERFICIAL	M	4.315,00	0,61	2.632,20										
	8.4	DEMANDE SUPERFICIAL	M	12,00	100,00	1.200,00										

Antônio de Jesus da Silva

25.1.100.101.10

Preços de Ocio												
Item	Unid.	Descrição	Unid.	Qtda.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)				10	11	12
Item 6.2		TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO										
Serviço 6.2.1	M3/KM	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3/KM), AF 12/2016	M3/KM	10,427,20	1,72	20.735,63						
Serviço 6.2.2	M3/KM	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA, EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3/KM), AF 04/2016	M3/KM	34,377,75	1,86	42.944,21						
Serviço 6.2.3	M3/KM	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3/KM), AF 02/2016	M3/KM	306,40	1,72	527,78						
Serviço 6.2.4	M3/KM	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3/KM), AF 12/2016	M3/KM	8,522,36	1,72	14.658,47						
Serviço 6.2.5	M3/KM	TRANSPORTE DE MATERIAL APIATADO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L, EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MENORES DE TRANSPORTE SUPERIORES A 80 KM, AF 02/2016	M3/KM	4,210,08	3,64	2.032,20						
Serviço 6.2.6	M3/KM	TRANSPORTE DE MATERIAL APIATADO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L, EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MENORES DE TRANSPORTE SUPERIORES A 80 KM, AF 02/2016	M3/KM	12,240,55	9,01	110.300,15						
Item 7.0		DEMASSAGEM SUPERFICIAL										
Serviço 7.1	M	OLIA, MEDIANEIRA E BARRETA CONJUGADOR DE CONCRETO MOLHADO, IN LOCO, EM TRECHO RETO COM EXTENSÃO, 48 CM BASE, 16 CM BASE DA OLIA + 20 CM BASE DA BARRETA X 20 CM ALTURA, AF 04/2016	M	2,102,56	51,63	108.370,08						
Serviço 7.2	M	OLIA, MEDIANEIRA E BARRETA CONJUGADOR DE CONCRETO MOLHADO, IN LOCO, EM TRECHO CURVO COM EXTENSÃO, 48 CM BASE, 16 CM BASE DA OLIA + 20 CM BASE DA BARRETA X 20 CM ALTURA, AF 04/2016	M	396,96	22,72	22.398,48						
Serviço 7.3	M	OLIA, MEDIANEIRA E BARRETA CONJUGADOR DE CONCRETO MOLHADO, IN LOCO, EM TRECHO RETO, 160 CM BASE X 48 CM ALTURA, AF 06/2016	M	12,00	119,41	1.432,92						
Item 8.0		PAISAGISMO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE URBANA										
Serviço 8.1	M2	EXECUÇÃO DE PASSADOURO CALÇADÃO OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO, PISO EM CONCRETO ACABAMENTO COMERCIAL, 160 MM ARMADO, AF 01/2016	M2	446,82	550,37	245.916,30						
Serviço 8.2	M2	TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE ACESSIBILIDADE COM PISO TÁCIL ALISTA E INCRUSTADO, 20CM CM DE PASSADOURO PÚBLICO	M2	955,82	114,38	109.276,22						
Serviço 8.3	M2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE PISO, COM COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATÓRIA, AF 08/2017	M2	5,781,00	3,57	3.554,37						
Serviço 8.4	M3/KM	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3/KM), AF 12/2016	M3/KM	5,271,00	1,59	8.380,89						

Antônio Augusto Vazquez

Antônio: Mesquita Yamamoto
Cepa 1929/D



President de Quesada

Antônio Augusto Taniguchi
1929/10

Antônio: ~~Dr. Sayuki Yamamoto~~
CEA-MT-199240

Valor Total do Documento: R\$ 3.382.301,10

Item	Quant	Descrição	Unid.	Qtda.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agropecuária	10	11	12
Item 16		REATERRO								
Serviço	10.0	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 3,0 M³ / POTÊNCIA 110 HP, LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,0 A 2,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOÇAS COM BARRO NATAL, DE INTERFERÊNCIA. AF_242391	M²	176,59	12,28	8.600,87	16-DRENAGEM PROFUNDA			
Serviço	10.7	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 3,0 M³ / POTÊNCIA 110 HP, LARGURA DE 1,5 A 2,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,0 A 2,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOÇAS COM BARRO NATAL, DE INTERFERÊNCIA. AF_242391	M²	42,79	8,70	408,28	16-DRENAGEM PROFUNDA			
Serviço	10.8	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETRÓGRADADORA CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRÓ: 8,25 M³ / POTÊNCIA 110 HP, LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOÇAS COM BARRO NATAL, DE INTERFERÊNCIA. AF_242391	M²	55,39	17,22	953,36	16-DRENAGEM PROFUNDA			
Serviço	10.9	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETRÓGRADADORA CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRÓ: 8,25 M³ / POTÊNCIA 110 HP, LARGURA DE 1,5 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOÇAS COM BARRO NATAL, DE INTERFERÊNCIA. AF_242391	M²	477,00	13,71	5.633,87	16-DRENAGEM PROFUNDA			
Item 18		RECOBRAMENTO								
Serviço	10.10	RECOBRAMENTO DE VALA, TIPO PORTA E TUBO, COM PROFUNDIDADE DE 0,5 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_267203	M²	1.354,45	12,23	19.569,22	16-DRENAGEM PROFUNDA			
Serviço	10.11	RECOBRAMENTO DE VALA, TIPO PORTA E TUBO, COM PROFUNDIDADE DE 0,5 A 1,5 M, LARGURA MAIOR QUE 1,5 M, MENOR QUE 2,0 M. AF_267203	M²	1.734,16	24,22	42.098,89	16-DRENAGEM PROFUNDA			
Serviço	10.12	RECOBRAMENTO DE VALA, TIPO PORTA E TUBO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_267203	M²	75,10	13,30	1.008,75	16-DRENAGEM PROFUNDA			
Item 19		PREPARO DE FUNDO								
Serviço	10.13	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LÂMINA MENOR QUE 0,5 M, ACERTO DO SOLO NATURAL. AF_267203	M²	1.216,19	5,23	5.577,35	16-DRENAGEM PROFUNDA			
Serviço	10.14	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LÂMINA MAIOR QUE 0,5 M, MENOR QUE 2,0 M, ACERTO DO SOLO NATURAL. AF_267203	M²	30,80	2,29	70,46	16-DRENAGEM PROFUNDA			
Item 20		POÇO DE VISTA								
Serviço	10.15	POÇO DE VISTA PARA REVISÃO DE NÍVEL, COM DIÂMETRO INTERIORES = 1,00 X 1,00 M, PROFUNDIDADE = 1,00 M, EXCLUÍDO TAMPA. AF_320203	UM	9,00	2.405,22	21.647,00	16-DRENAGEM PROFUNDA			
Serviço	10.16	ACRESCIMO PARA POÇO DE VISTA, REVISÃO DE NÍVEL, COM DIÂMETRO INTERIORES = 1,00 X 1,00 M, PROFUNDIDADE = 1,00 M, EXCLUÍDO TAMPA. AF_320203	M	0,87	1.454,72	1.265,81	16-DRENAGEM PROFUNDA			
Serviço	10.17	BASE PARA POÇO DE VISTA / MANEJO PARA DRENAGEM EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 1,00 X 1,00 X 0,10 M, EXCLUÍDO TAMPA. AF_320203	UM	1,00	5.179,10	5.179,10	16-DRENAGEM PROFUNDA			
Serviço	10.18	ACRESCIMO PARA POÇO DE VISTA, REVISÃO DE NÍVEL, COM DIÂMETRO INTERIORES = 1,00 X 1,00 M, EXCLUÍDO TAMPA. AF_320203	M	9,00	1.853,36	1.668,02	16-DRENAGEM PROFUNDA			
Item 21		CHAMINÉ - SUMP								
Serviço	10.19	TAMPA PROTEGIDA, CLASSE DIRT CARRA MAX 12,5 T, ACORDO TAMPA 800 MM, REDE PLUMADA, DUTO, P, C, CHAMINÉ DE ABRE / POÇO 400 MM	UM	10,00	6,20	62,00	16-DRENAGEM PROFUNDA			
Item 22		REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS								
Serviço	10.20	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO 110 MM, JANTA REDIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BARRAGEM DE INTERFERÊNCIA, FORNECIMENTO E ASENTAMENTO. AF_322391	M	128,00	19,19	2.456,32	16-DRENAGEM PROFUNDA			
Serviço	10.21	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO 110 MM, JANTA REDIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BARRAGEM DE INTERFERÊNCIA, FORNECIMENTO E ASENTAMENTO. AF_322391	M	9,00	244,52	2.200,68	16-DRENAGEM PROFUNDA			
Serviço	10.22	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO 110 MM, JANTA REDIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BARRAGEM DE INTERFERÊNCIA, FORNECIMENTO E ASENTAMENTO. AF_322391	M	254,07	284,23	72.218,42	16-DRENAGEM PROFUNDA			

Antônio:  1829/D

União Total do Orçamento: R\$ 1.056.791,19										
Unid	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Formas de Pagto:			
							RECEITAS	RECEITAS	RECEITAS	RECEITAS
Serviço	10.23	TRABO DE CONCRETO PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 100 MM, SANTA ROSA, INSTALADO EM LOCAL COM 8000 M2S, DE ENTENDIMENTOS, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AP. 12/2012	M	18,12	552,26	10.179,89	18,12			
Materia	32	BLOCO DE CONCRETO								
Serviço	10.24	BLOCO DE CONCRETO - LATERAL DE CONCRETO - BLOCO P1 - ÁREIA E BRTA COMPOSTAS	UN	11,23	894,23	10.053,42	0,00	2,00	3,00	3,00
Serviço	10.25	BLOCO DE CONCRETO - LATERAL DE CONCRETO - BLOCO P1 - ÁREIA E BRTA COMPOSTAS	UN	8,09	1.797,77	14.643,80	-	3,00	1,00	3,00
Materia	33	REFRIGERANTE								
Serviço	10.26	BLOCO DE CONCRETO - LATERAL DE CONCRETO - BLOCO P1 - ÁREIA E BRTA COMPOSTAS	UN	1,20	810,89	973,07		1,00		
Serviço	10.27	TRABO DE CONCRETO PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 100 MM, SANTA ROSA, INSTALADO EM LOCAL COM 8000 M2S, DE ENTENDIMENTOS, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AP. 12/2012	UN	1,00	1.247,22	1.247,22		1,00		

Orçamento: 24 de setembro de 2021
Local: Data

Responsible: Técnico: Engº Civil: 10
CREA: 13441 - CREA-MT 01

Assinatura: [Assinatura]

Preços de Ocio									
Item	Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos		
10.23	10.23	TRABALHO DE CONCRETO PARA REPARO DE FURTO DE ÁGUA EM PLÁSTICO DE 100MM, JUNTAS BOMAS, REPARO EM LOCAL COM NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORMEIRO E ASSINTEMENTO Nº 22255	M	18.12	551.26	10.176.03	TRABALHO DE CONCRETO		
10.24	10.24	TRABALHO DE CONCRETO PARA REPARO DE FURTO DE ÁGUA EM PLÁSTICO DE 100MM, JUNTAS BOMAS, REPARO EM LOCAL COM NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORMEIRO E ASSINTEMENTO Nº 22255	M	14.06	604.23	8.494.42	TRABALHO DE CONCRETO		
10.25	10.25	TRABALHO DE CONCRETO PARA REPARO DE FURTO DE ÁGUA EM PLÁSTICO DE 100MM, JUNTAS BOMAS, REPARO EM LOCAL COM NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORMEIRO E ASSINTEMENTO Nº 22255	M	4.06	1.719.77	6.961.29	TRABALHO DE CONCRETO		
10.26	10.26	TRABALHO DE CONCRETO PARA REPARO DE FURTO DE ÁGUA EM PLÁSTICO DE 100MM, JUNTAS BOMAS, REPARO EM LOCAL COM NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORMEIRO E ASSINTEMENTO Nº 22255	M	1.00	8.12.68	8.12.68	TRABALHO DE CONCRETO		
10.27	10.27	TRABALHO DE CONCRETO PARA REPARO DE FURTO DE ÁGUA EM PLÁSTICO DE 100MM, JUNTAS BOMAS, REPARO EM LOCAL COM NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORMEIRO E ASSINTEMENTO Nº 22255	M	1.00	1.347.23	1.347.23	TRABALHO DE CONCRETO		

Calculado em 24 de setembro de 2021

Unid. e Data

Assinatura: [Assinatura]

Assinatura: [Assinatura]

4

03.0774066-10000

Antônio José de Almeida
CRESPID 92910
Comunicado

[illegible]

1	Administração Local
2	SERVIÇOS PRELIMINARES
3	CANTO DE OBRA
4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZA
5	TERRAFLANDAGEM
6	PAVIMENTAÇÃO
7	DRENAGEM SUFFICIENTIAL
8	FASSEIO PÚBLICO E ACESSIB
9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA
10	DRENAGEM PROFUNDA

	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
%	25,36%	10,94%	14,05%	16,00%	13,68%	12,04%
R\$	505.643,07	377.447,65	279.981,77	318.874,80	270.666,04	236.867,87
%	25,36%	44,33%	58,38%	74,38%	87,86%	100,00%
R\$	505.643,07	883.990,74	1.163.972,51	1.482.847,31	1.753.513,35	1.990.381,22

Cuba ANT. 24 de Setembro de 2021
Local e Data

Responsabilità Tecnica: **Enrico M. Muccillo** **Massimiliano Varrigotti**
CREA / CAU / 2024 MT / 2310

5.0 – Composição do BDI – (Benefícios e Despesas Indiretas)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO BDI - SERVIÇOS

WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

COMPOSIÇÃO DO BDI - (Bonificação e despesas indiretas)

Edital:	Concorrência Pública Nº 001/2021/PMC	Data da Sessão Pública: 24/09/2021
Obra:	Pavimentação Asfáltica em TSD e Capa Selante	Abertura: 08h:00min
Local:	Rua das Ametistas; Rua dos Tuiuiús; Avenida dos Estados; Rua João Albuquerque e Avenida Pedro Alexandrino de Lacerda Rua D, Rua B, Rua H e Rua G.	
Lote:	5	
Município:	Cáceres/MT	Sem Desoneração da folha de pagamento.
Firma:	WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	

ITENS	IMPOSTOS E TAXAS	SIGLAS	INCIDÊNCIA	% SOBRE CD
				ADOTADO
1	Administração Central	AC	4,01% DE PV	4,01%
2	Seguros + Garantias Contratuais	SG	0,40% DE PV	0,40%
3	Riscos	R	0,56% sobre CD	0,56%
4	Despesas Financeiras 1,02% s/ (PV - Lucro Operacional)	DF	1,11% DE PV	1,11%
5	Tributos (PIS + COFINS + ISSQN)	I	6,15% DE PV	6,15%
6	Lucro Operacional	L	7,30% DE PV	7,30%
TOTAL DO BDI= (((1+AC+S+R+G)x(1+DF/100)x(1+L/100) / (1-I/100)-1) x 100 =				21,35%

Local e Data: Cuiabá, 24 de Setembro de 2021

BDI - Serviços = 21,35%

PV - Preço de Venda

CD - Custo Direto

AC - Administração Central + Administração Local

Tributos = 6,15%

ISSQN = 5,00% (base de cálculo do % sobre Mão-de-obra = 50% de 5,00% = 2,50 %)

PIS = 0,65%

COFINS = 3,00%

CPRB = 0,00%

LUCRO = 9,20%

NOTAS:

PIS e COFINS - L.N./S.R.F. N.º 306 de 12/03/03

BDI = Bonificação e Despesas Indiretas

PV = Preço de Venda

CD = Custo Direto

SELIC Base: Janeiro/2021

SELIC(aa) = 2,75%

DF = ((1 + SELIC)/12 - 1)

DF = 0,23% ISSQN = ISSQN/PVL x (100% - 50%)

ISSQN = 2,50%

ISSQNPL = 5,00% (alíquota do ISSQN praticado pelo município de Cáceres p/ execução de obras de infraestrutura rodoviária conforme o Código Tributário de Cáceres/MT)

WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Antonio Massayuki Yamamoto
Engenheiro Civil CREA-MT 01929/D

Responsável Técnico

6.0 – Composição dos Encargos Sociais

**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS
APLICADAS AOS CUSTOS DIRETOS DE MÃO-DE-OBRA**

Janeiro/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA
		%	%
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI ou SENAC	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total	36,80%	36,80%
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,77%	0,00%
B2	FERIADOS	3,67%	0,00%
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,87%	0,67%
B4	13º SALÁRIO	10,85%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,15%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,20%	7,83%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%
B	Total	45,44%	17,56%
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,92%	4,55%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,14%	0,11%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,32%	2,55%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,67%	2,82%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,50%	0,38%
C	Total	13,55%	10,41%
GRUPO D			
D1	Reicidência de Grupo A sobre Grupo B	16,72%	6,46%
D2	Reicidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reicidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,53%	0,40%
D	Total	17,25%	6,86%
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS (A+B+C+D)		113,04%	71,63%
Local e Data: Cuiabá, 24 de Setembro de 2021			
Edital: Concorrência Pública Nº 001/2021/PMC Obra: Pavimentação Asfáltica em TSD e Capa Selante Local: Rua das Ametistas; Rua dos Tulíus; Avenida dos Estados; Rua João Albuquerque e Avenida Pedro Alexandrino de Lacerda Rua D, Rua B, Rua H e Rua G. Lote: 5 Lote: Cáceres/MT Firma: WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		Fonte: Vigência a partir de 10/2020-SINAPI/CEF/DNIT Identificação, Qualificação e Assinatura do Responsável	


Antonio Carlos Yamamoto
CPF: MT 1929/D

7.0 – CPU - Composição de Preços Unitários

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO							
CÓDIGO	DATA BASE:	SERVIÇO:	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016				UNIDADE
94990	janeiro-20						m3
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			OPERAT.	IMPROD.	OPERAT.	IMPROD.	
(A) TOTAL							-
CÓDIGO	MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	K OU R	QUANT.	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO		
T603	Carpinteiro com encargos complementares - mão-de-obra subempreitada	1,18	2,256	12,73	28,71		
T604	Pedreiro com encargos complementares - mão-de-obra subempreitada	1,18	1,983	12,73	25,24		
T701	Servente com encargos complementares - mão-de-obra subempreitada	1,00	4,239	10,79	45,72		
(B) TOTAL							99,66
Adc. M.O.-Complementar: (20,51%)							-
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00 m3	CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)			99,66	
(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO $[(A) + (B)] / (C) = (D)$							99,66
CÓDIGO	MATERIAIS	UNID.	P.UNITÁRIO	CONSUMO	CUSTO UNIT.		
terceiros	Concreto FCK = 20MPa, traço 1:2,7:3 (Cimento/ areia média/ Brita1), moldado in loco subempreitada in-loco obra.	m³	288,45	1,2100	349,02		
terceiros	Ripa de 2,5 cm x 5,0 cm	m	1,08	4,5000	4,86		
(E) TOTAL							353,88
TRANSPORTE		D M T - Km		UNID.	CUSTO	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO
		NP	P				
(F) TOTAL							-
CUSTO DIRETO TOTAL: (D) + (E) + (F)						R\$	453,54
L.D.I. - LUCROS E DESPESAS INDIRETAS						R\$	96,83
CUSTO UNITÁRIO TOTAL						R\$	550,37
OBSERVAÇÕES: Este serviço são terceirizados pela Proponente para subempreiteiro próprios praça Cuiabá/MT - obra.							
Edital:	Concorrência Pública Nº 001/2021/PMC						
Obra:	Pavimentação Asfáltica em TSD e Capa Selante						
Local:	Rua das Ametistas; Rua dos Tuiuiús; Avenida dos Estados; Rua João Albuquerque e Avenida Pedro Alexandrino de Lacerda Rua D, Rua B, Rua H e Rua G.						
Lote:	5,00						
Município:	Cáceres/MT						
Firma:	WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI						
				Identificação, Qualificação e Assinatura do Responsável			

Antônio Masahiro Yamamoto
CREA-1929/D

8.0 – Termo de Encerramento

TERMO DE ENCERRAMENTO

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES – MT

At. Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Ref.: **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2021/PMC**

Sr^(a). Presidente,

WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF nº 30.515.16/0001-24, *declara* através deste Termo de Encerramento da PROPOSTA DE PREÇOS da Licitação acima em epígrafe, que à mesma possui 38 (*trinta e oito*) páginas numericamente ordenadas e numeradas sequencialmente de 01 até 38, incluindo está.

Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2021


WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ nº 30.515.116/0001-24

Representante legal

CNPJ: 30 515 116/0001-24

WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Av. São Sebastião, Nº. 3285

Bairro: Quilombo

CEP. 78.045-000

CUIABÁ

MT.

Protocolo 1- 838/2023

De: Henrique M. - DCAT

Para: DAL - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

Data: 02/06/2023 às 09:40:37

Setores (CC):

DAL, GAB-VER

Resposta ao OF 409/2023-SL/CMC, no qual esta Casa encaminha cópia do Requerimento 71/2023, de autoria do Vereador Jerônimo.

—

Henrique Barcelos Moraes

PROTOCOLO