

Protocolo 774/2024

De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Para: DCAT - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA E TELEFONIA

Data: 06/06/2024 às 18:04:41

Setores (CC):

DCAT

Setores envolvidos:

GAB-VER, DAL, DCAT

1.07-Resposta a Requerimento

Entrada*:

Site

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício 0383/2024 – SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos o Requerimento nº 076/2024, de autoria do ilustre vereador, Linsiod Lacerda Passos (Lacerda do AKI) – PSDB, em resposta, vimos encaminhar o Ofício nº 0791/2024-GP/PMC, anexo.

Respeitosamente,

Ivanilde Melo.

Anexos:

004_Termo_Aditivo_Contrato_Adm_029_2023_SMIL_MAIO_2024_ass.pdf
006_Termo_Aditivo_Contrato_Adm_023_2023_SMIL_ABRIL_2024_ass.pdf
4_Aditivo_de_Prazo_ao_Contrato_Adm_n_095_23_PGM_ass.pdf
CFF_4_ADT_CA_029_2023.pdf
CFF_4_ADT_CA_029_2023_1_.pdf
CFF_4_ADT_CA_095_2023.pdf
Cronograma_Aditivo_6_Membeca_.pdf
Oficio_n_0791_2024_GP.pdf
ORDEM_DE_INICIO_DIVERSAS_RUAS_ASS_2_.pdf
ORDEM_DE_INICIO_PAVIMENTACAO_MEMBECA_ass_4_.pdf
ORDEM_DE_INICIO_PAV_FRIGORIFICO_ass_2_.pdf
Prefeitura_de_Caceres___DESPACHO_4_ATC.pdf



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

TERMO ADITIVO N° 004/2024-PGM

4º ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 029/2023-PGM, celebrado entre o **Município de Cáceres/MT**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA** e a empresa **VITURINO PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI**.

CONTRATANTE: Município de Cáceres/MT, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**.

CONTRATADA: **VITURINO PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI**

EXTRATO DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS

DO OBJETO: O presente Contrato Administrativo tem como objeto a contratação de empresa especializada em engenharia visando Implantação/Pavimentação da Estrada Vicinal, Trecho: Av. Via Aeroporto; Rua Pirajá da Silva e Estrada Vicinal; Extensão de 4,05 km, no Município de Cáceres, de acordo com o Projeto executivo de engenharia, Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária sem Desonerada, BDI, Cronograma Físico-Financeiro, Memória de Cálculo, Composição de Preços e pelas condições estabelecidas no Termo de Referência e neste presente instrumento.

DO VALOR: A contratante pagará à contratada pela prestação do serviço ora contratado o **VALOR TOTAL DE R\$ 6.141.979,40** (seis milhões cento e quarenta e um mil novecentos e setentas e nove reais e quarenta centavos), sendo 5.670.873,01 de Recurso de Convênio do Governo do Estado de Mato Grosso - Convenio n.º 0612-2022 e 471.106,39 de contrapartida.

DA ASSINATURA: 01 de março de 2023.

DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Contrato será de 240 (duzentos e quarenta) dias, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado caso haja entendimento entre as partes baseado no art. 57 da lei 8.666/93.

PRAZO de ENTREGA: O prazo para execução da obra é de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da ordem de serviço expedida.

1º TERMO ADITIVO: **ADITAR O PRAZO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 029/2023-PGM, conforme a tabela abaixo:**

	Prazo	Data de Início	Data do Término
Execução	90 dias	05/09/2023	03/12/2023
Vigência	90 dias	27/10/2023	24/01/2024

2º TERMO ADITIVO: **ADITAR O PRAZO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 029/2023-PGM, para mais 90 (noventa) dias, conforme tabela:**

	Prazo	Data de Início	Data do Término
Execução	90 dias	03/12/2023	01/03/2024
Vigência	90 dias	24/01/2024	22/04/2024



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aditar o VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 029/2023-PGM, atendendo aos limites prescritos pela Lei 8.666/93, em 8,71% (oito, setenta e um por cento), **totalizando em acréscimo de R\$ 535.394,90 (quinhentos e trinta e cinco mil trezentos e noventa e quatro reais e noventa centavos):**

VALOR INICIAL	VALOR ADITADO	VALOR FINAL
R\$ 6.141.979,40	R\$ 535.394,90 que corresponde ao acréscimo de 8,71%	R\$ 6.677.374,30

3º TERMO ADITIVO:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de vigência e execução da obra por mais 90 (noventa) dias, conforme tabela:

	Prazo	Data de Início	Data do Término
Execução	90 dias	01/03/2024	29/05/2024
Vigência	90 dias	22/04/2024	20/07/2024

DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

CONSIDERANDO o que consta no Memorando n° 17.760/2024, e em observância às disposições da Lei n° 8.666/1993, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente **Termo Aditivo de prorrogação do prazo contratual**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

RESOLVEM:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de vigência e execução da obra por mais 90 (noventa) dias, conforme tabela:

	Prazo	Data de Início	Data do Término
Execução	90 dias	29/05/2024	27/08/2024
Vigência	90 dias	20/07/2024	18/10/2024

CLÁUSULA SEGUNDA - Permanecem íntegras e ratificadas as demais cláusulas anteriormente pactuadas no Contrato Administrativo n° 029/2023-PGM, naquilo que não contrariam o presente termo aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA - A Contratante se compromete a mandar publicar a súmula do presente termo aditivo na Imprensa Oficial até o quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura.

Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, 23 de maio de 2024.

DEMIS ROGÉRIO RODRIGUES COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
CONTRATANTE

MAYKON
STYVER
FERREIRA
ALVES:
01888737166

Assinado digitalmente por MAYKON
STYVER FERREIRA ALVES:
DN: C=BR, OU=Videoconferencia,
OU=37743132000113, OU=AC
SyngularID Múltipla, O=CP-Brasil,
CN=MAYKON STYVER FERREIRA
ALVES:01888737166
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
Data: 2024-05-24 08:51:28
Foxit Reader Versão: 9.6.0

MAIKON STYVER FERREIRA ALVES
VITURINO PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI
CONTRATADA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

TERMO ADITIVO Nº 006/2024-PGM

6º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 023/2023-PGM, celebrado entre o Município de Cáceres/MT, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA e a empresa VITURINO PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI.

CONTRATANTE: Município de Cáceres/MT, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA.

CONTRATADA: VITURINO PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI.

EXTRATO DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS

DO OBJETO: O presente Contrato Administrativo tem como objeto a contratação de empresa especializada em engenharia visando execução e obras de Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e obras complementares, na Rua da Membeca; no Município de Cáceres, de acordo com, Projeto executivo de engenharia, Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária não Desonerada, BDI, Cronograma Físico-Financeiro, Memória de Cálculo, Composição de Preços e pelas condições estabelecidas no Termo de Referência e neste presente instrumento.

DO VALOR: A contratante pagará à contratada pela prestação do serviço ora contratado o VALOR TOTAL DE R\$ 7.303.075,06 (sete milhões trezentos e três mil setenta e cinco reais e seis centavos).

DA ASSINATURA: 17 de fevereiro de 2023.

DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Contrato será de 410 (quatrocentos e dez) dias, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado caso haja entendimento entre as partes baseado no art. 57 da lei 8.666/93.

1º TERMO ADITIVO: Aditar o VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2023-PGM, atendendo aos limites prescritos pela Lei 8.666/93, em 6,95% (seis, noventa e cinco por cento) do valor original de R\$ 7.303.075,00, totalizando em acréscimo de R\$ 507.858,14 (quinhentos e sete mil oitocentos e cinquenta e oito reais e quatorze centavos):

VALOR INICIAL	VALOR ADITADO	VALOR FINAL
R\$ 7.303.075,06	<u>R\$ 507.858,14</u> que corresponde ao acréscimo de 6,95%	R\$ 7.810.933,20

2º TERMO ADITIVO: Aditar o VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2023-PGM, atendendo aos limites prescritos pela Lei 8.666/93, em 2,0% (dois por cento), totalizando em acréscimo de R\$ 146.286,57 (cento e quarenta e seis mil duzentos e oitenta e seis reais e cinquenta e sete centavos):

VALOR INICIAL	R\$ 7.303.075,06
VALOR ADITADO NO TERMO 01	R\$ 507.858,14
VALOR ADITADO NO PRESENTE TERMO	R\$ 146.286,57



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3º TERMO ADITIVO:

VALOR FINAL ATUALIZADO	R\$ 7.957.219,77
CLÁUSULA PRIMEIRA - Aditar o VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2023-PGM, atendendo aos limites prescritos pela Lei 8.666/93, em 2,79% (dois inteiros e setenta e nove décimos por cento), totalizando em acréscimo de R\$ 203.890,73 (duzentos e três mil oitocentos e noventa reais e setenta e três centavos):	
VALOR INICIAL DO CONTRATO	R\$ 7.303.075,06
VALOR ADITADO NO TERMO 01	R\$ 507.858,14
VALOR ADITADO NO TERMO 02	R\$ 146.286,57
VALOR ADITADO NO PRESENTE TERMO	R\$ 203.890,73
VALOR FINAL ATUALIZADO	R\$ 8.161.110,50

4º TERMO ADITIVO:

CLÁUSULA PRIMEIRA - ADITAR O PRAZO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 023/2023-PGM, para mais 180 (cento e oitenta) dias, conforme tabela:

	Prazo	Data de Início	Data do Término
Execução	180 dias	19/01/2024	17/07/2024
Vigência	180 dias	02/04/2024	28/09/2024

5º TERMO ADITIVO:

Aditar o VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2023-PGM, atendendo aos limites prescritos pela Lei 8.666/93, em 2,18% (dois virgula dezoito por cento), **totalizando em acréscimo de R\$ 159.253,65 (cento e cinquenta e nove mil e duzentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos).**

DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

CONSIDERANDO o que consta no Memorando nº 2.807/2024 e em observância às disposições da Lei nº 8.666/1993, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo de valor, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

Resolvem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Aditar o VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2023-PGM, atendendo aos limites prescritos pela Lei 8.666/93, em 2,59% (dois virgula cinquenta e nove por cento), **totalizando em acréscimo de R\$ 189.808,73 (cento e oitenta e nove mil oitocentos e oito reais e setenta e três centavos):**

VALOR INICIAL DO CONTRATO	R\$ 7.303.075,06	
VALOR ADITADO NO TERMO 01	R\$ 507.858,14	6,95%
VALOR ADITADO NO TERMO 02	R\$ 146.286,57	2,0%
VALOR ADITADO NO TERMO 03	R\$ 203.890,73	2,79%
VALOR ADITADO NO TERMO 05	R\$ 159.253,65	2,18%
VALOR ADITADO NO PRESENTE TERMO	R\$ 189.808,73	2,59%
VALOR FINAL ATUALIZADO	R\$ 8.510.172,88	

CLÁUSULA SEGUNDA - As despesas decorrentes da execução do presente Termo Aditivo correrão à conta de recursos do orçamento vigente, alocado sob a classificação funcional:

FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	FICHA
1018	4.4.90	1.500	281



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CLÁUSULA TERCEIRA - Permanecem íntegras e ratificadas as demais cláusulas anteriormente pactuadas no Contrato Administrativo nº 023/2023-PGM, naquilo que não contrariam o presente termo aditivo.

CLÁUSULA QUARTA - A Contratante se compromete a mandar publicar a súmula do presente termo aditivo na Imprensa Oficial até o quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura.

Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, 11 de abril de 2024.

DEMIS ROGÉRIO RODRIGUES COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

CONTRATANTE
MAYKON STYVER FERREIRA ALVES
Assinado digitalmente por MAYKON STYVER
FERREIRA ALVES:01888737166
DN: C=BR, OU=Videoconferência,
OU=37743132300113, OU=AC SyngularID
Multipla, O=ICP-Brasil, CN=MAYKON STYVER
FERREIRA ALVES:01888737166
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024-04-11 14:13:26
Foxit Reader Versão: 9.6.0

MAIKON STYVER FERREIRA ALVES
VITURINO PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI
CONTRATADA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

TERMO ADITIVO N° 004/2024-PGM

4º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 095/2023-PGM, celebrado entre o **Município de Cáceres/MT**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA** e a empresa **IDEAL CONSTRUTORA LTDA.**

CONTRATANTE: Município de Cáceres/MT, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA.**

CONTRATADA: **IDEAL CONSTRUTORA LTDA.**

EXTRATO DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS

DO OBJETO: O presente Contrato Administrativo tem como objeto a contratação de empresa especializada em engenharia visando execução e obras de Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização viária e calçada com acessibilidade, totalizando 10.926,03 metros quadrados de pavimentação, nas ruas Tuiuiús (bairro Vila Mariana), Travessa da Luz (bairro Jardim Celeste), Ruas Avestruz, Guaíra, dos Passos, dos Duarte (bairro Jardim São Luiz da Ponte) e Ruas Flamengo, Botafogo e Travessa Fluminense (bairro Santa Cruz), no Município de Cáceres, de acordo com o Projeto executivo de engenharia, Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária sem Desonerada, BDI, Cronograma Físico-Financeiro, Memória de Cálculo, Composição de Preços e pelas condições estabelecidas no Termo de Referência e neste presente instrumento.

DO VALOR: A contratante pagará à contratada pela prestação do serviço ora contratado o VALOR TOTAL DE R\$ 1.611.038,79 (um milhão seiscentos e onze mil trinta e oito reais e setenta e nove centavos).

DA ASSINATURA: 18 de maio de 2023.

DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Contrato será de 300 (trezentos) dias, contados a partir de sua assinatura.
O prazo para execução da obra é de 240 (duzentos e quarenta) dias, contados a partir da ordem de serviço.

1º TERMO ADITIVO: **CLÁUSULA PRIMEIRA** - Aditar o **VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 095/2023-PGM**, atendendo aos limites prescritos pela Lei 8.666/93, em 5,49% (cinco inteiros e quarenta e nove décimos por cento), **totalizando em acréscimo de R\$ 88.460,70 (oitenta e oito mil quatrocentos e sessenta reais e setenta centavos):**

VALOR INICIAL	VALOR ADITADO	VALOR FINAL
R\$ 1.611.038,79	<u>R\$ 88.460,70</u> que corresponde ao acréscimo de 5,49%	R\$ 1.699.499,49



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2º TERMO ADITIVO:

ADITAR O PRAZO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 095/2023-PGM, para mais 60 (sessenta) dias, conforme tabela:

	Prazo	Data de Início	Data do Término
Execução	60 dias	14/01/2024	14/03/2024
Vigência	60 dias	13/03/2024	11/05/2024

3º TERMO ADITIVO:

O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de vigência e execução da obra por mais 60 (sessenta) dias, conforme tabela:

	Prazo	Data de Início	Data do Término
Execução	60 dias	14/03/2024	12/05/2024
Vigência	60 dias	11/05/2024	09/07/2024

DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

CONSIDERANDO o que consta no Memorando nº 13.771/2024 e em observância às disposições da Lei nº 8.666/1993, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente **Termo Aditivo de prorrogação do prazo contratual**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

Resolvem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de vigência e execução da obra por mais 60 (sessenta) dias, conforme tabela:

	Prazo	Data de Início	Data do Término
Execução	60 dias	12/05/2024	11/07/2024
Vigência	60 dias	09/07/2024	07/09/2024

CLÁUSULA SEGUNDA - Permanecem íntegras e ratificadas as demais cláusulas anteriormente pactuadas no Contrato Administrativo nº 095/2023-PGM, naquilo que não contrariam o presente termo aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA - A Contratante se compromete a mandar publicar a súmula do presente termo aditivo na Imprensa Oficial até o quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura

Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, 03 de maio de 2024.

DEMIS ROGÉRIO RODRIGUES COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
CONTRATANTE

LUCAS ALENCAR
MARTINS:5293455
1253

Assinado de forma digital por
LUCAS ALENCAR
MARTINS:52934551253
Dados: 2024.05.10 14:18:42
+04'00'

LUCAS ALENCAR MARTINS
IDEAL CONSTRUTORA LTDA
CONTRATADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT
ASSESSORIA TÉCNICA I

16/05/2024

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - 4º ADITIVO (PRAZO)

OBRA: Implantação/Pavimentação da Estrada Vicinal
LOCAL: Av. Via Aeroporto; Rua Pirajá da Silva e Estrada Vicinal
EMPRESA: VITURINO PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLANAGEM
CONTRATO: 029/2023 – PGM
ORD. S: 10/3/23

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$) PESO (%)	PERÍODO ORIGINAL						1º ADITIVO		
			30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias
1.0	ADMNISTRAÇÃO LOCAL	684.036,34 10,24%	-	-	110.608,67 16,17%	79.895,44 11,68%	-	90.364,34 13,21%	-	67.515,90 9,87%	88.924,72 13,00%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	583.696,27 8,74%	-	-	271.749,00 46,56%	42.138,08 7,22%	-	105.345,20 18,05%	-	113.772,83 19,49%	7.670,47 1,31%
3.0	TERRAPLANAGEM	1.862.370,46 27,89%	-	-	610.563,95 32,78%	595.378,13 31,97%	-	565.257,73 30,35%	-	45.585,27 2,45%	45.585,38 2,45%
4.0	PAVIMENTAÇÃO	1.473.059,93 22,06%	-	-	-	-	-	-	-	200.349,04 13,60%	96.530,39 6,55%
5.0	TRANSPORTE DE PAVIMENTAÇÃO	402.952,66 6,03%	-	-	-	-	-	-	-	179.003,98 44,42%	48.953,40 12,15%
6.0	DRENAGEM	592.007,68 8,87%	-	-	-	-	-	50.416,42 8,52%	-	-	-
7.0	SINALIZAÇÃO	93.033,27 1,39%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.0	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	269.178,00 4,03%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.0	OBRAS COMPLEMENTARES	181.644,79 2,72%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2º ADITIVO	535.394,90 8,02%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERÍODO:			-	-	992.921,62 14,87%	717.411,65 10,74%	-	811.383,69 12,15%	-	606.227,02 9,08%	287.664,36 4,31%
ACUMULADO:		6.677.374,30 100%	-	-	992.921,62 14,87%	1.710.333,27 25,61%	1.710.333,27 25,61%	2.521.716,96 37,77%	2.521.716,96 37,77%	3.127.943,98 46,84%	3.415.608,34 51,15%



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT
ASSESSORIA TÉCNICA I

16/05/2024

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - 4º ADITIVO (PRAZO)

OBRA: Implantação/Pavimentação da Estrada Vicinal
LOCAL: Av. Via Aeroporto; Rua Pirajá da Silva e Estrada Vicinal
EMPRESA: VITURINO PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLANAGEM
CONTRATO: 029/2023 – PGM
ORD. S: 10/3/23

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$) PESO (%)	2º ADITIVO			3º ADITIVO			4º ADITIVO		
			300 dias	330 dias	360 dias	390 dias	420 dias	450 dias	480 dias	510 dias	540 dias
1.0	ADMNISTRAÇÃO LOCAL	684.036,34 10,24%	-	-	-	-	72.781,46 10,64%	27.380,33 4,00%	79.498,39 11,62%	49.539,65 7,24%	17.527,44 2,56%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	583.696,27 8,74%	-	-	-	-	-	-	-	-	43.020,69 7,37%
3.0	TERRAPLANAGEM	1.862.370,46 27,89%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0	PAVIMENTAÇÃO	1.473.059,93 22,06%	-	-	-	340.449,55 23,11%	521.905,44 35,43%	-	313.825,51 21,30%	-	-
5.0	TRANSPORTE DE PAVIMENTAÇÃO	402.952,66 6,03%	-	-	-	71.881,80 17,84%	79.165,27 19,65%	-	23.948,21 5,94%	-	-
6.0	DRENAGEM	592.007,68 8,87%	-	-	-	46.184,70 7,80%	15.608,76 2,64%	239.898,90 40,52%	239.898,90 40,52%	-	-
7.0	SINALIZAÇÃO	93.033,27 1,39%	-	-	-	-	-	-	-	-	93.033,27 100,00%
8.0	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	269.178,00 4,03%	-	-	-	-	-	-	-	269.178,00 100,00%	-
9.0	OBRAS COMPLEMENTARES	181.644,79 2,72%	-	-	-	-	16.770,00 9,23%	-	-	164.874,79 90,77%	-
	2º ADITIVO	535.394,90 8,02%	-	-	281.521,50 52,58%	-	135.003,04 25,22%	-	118.870,36 22,20%	-	-
PERÍODO:			-	-	281.521,50 4,22%	458.516,05 6,87%	841.233,97 12,60%	267.279,23 4,00%	776.041,37 11,62%	483.592,44 7,24%	153.581,40 2,30%
ACUMULADO:			6.677.374,30 100%	3.415.608,34 51,15%	3.415.608,34 51,15%	3.697.129,84 55,37%	4.155.645,89 62,23%	4.996.879,86 74,83%	5.264.159,09 78,84%	6.040.200,46 90,46%	6.523.792,90 97,70%



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT
ASSESSORIA TÉCNICA I

16/05/2024

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - 4º ADITIVO (PRAZO)

OBRA: Implantação/Pavimentação da Estrada Vicinal
LOCAL: Av. Via Aeroporto; Rua Pirajá da Silva e Estrada Vicinal
EMPRESA: VITURINO PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLANAGEM
CONTRATO: 029/2023 – PGM
ORD. S: 10/3/23

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$) PESO (%)	PERÍODO ORIGINAL						1º ADITIVO		
			30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias
1.0	ADMNISTRAÇÃO LOCAL	684.036,34 10,24%	-	-	110.608,67 16,17%	79.895,44 11,68%	-	90.364,34 13,21%	-	67.515,90 9,87%	88.924,72 13,00%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	583.696,27 8,74%	-	-	271.749,00 46,56%	42.138,08 7,22%	-	105.345,20 18,05%	-	113.772,83 19,49%	7.670,47 1,31%
3.0	TERRAPLANAGEM	1.862.370,46 27,89%	-	-	610.563,95 32,78%	595.378,13 31,97%	-	565.257,73 30,35%	-	45.585,27 2,45%	45.585,38 2,45%
4.0	PAVIMENTAÇÃO	1.473.059,93 22,06%	-	-	-	-	-	-	-	200.349,04 13,60%	96.530,39 6,55%
5.0	TRANSPORTE DE PAVIMENTAÇÃO	402.952,66 6,03%	-	-	-	-	-	-	-	179.003,98 44,42%	48.953,40 12,15%
6.0	DRENAGEM	592.007,68 8,87%	-	-	-	-	-	50.416,42 8,52%	-	-	-
7.0	SINALIZAÇÃO	93.033,27 1,39%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.0	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	269.178,00 4,03%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.0	OBRAS COMPLEMENTARES	181.644,79 2,72%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2º ADITIVO	535.394,90 8,02%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERÍODO:			-	-	992.921,62 14,87%	717.411,65 10,74%	-	811.383,69 12,15%	-	606.227,02 9,08%	287.664,36 4,31%
ACUMULADO:		6.677.374,30 100%	-	-	992.921,62 14,87%	1.710.333,27 25,61%	1.710.333,27 25,61%	2.521.716,96 37,77%	2.521.716,96 37,77%	3.127.943,98 46,84%	3.415.608,34 51,15%



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT
ASSESSORIA TÉCNICA I

16/05/2024

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - 4º ADITIVO (PRAZO)

OBRA: Implantação/Pavimentação da Estrada Vicinal
LOCAL: Av. Via Aeroporto; Rua Pirajá da Silva e Estrada Vicinal
EMPRESA: VITURINO PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLANAGEM
CONTRATO: 029/2023 – PGM
ORD. S: 10/3/23

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$) PESO (%)	2º ADITIVO			3º ADITIVO			4º ADITIVO		
			300 dias	330 dias	360 dias	390 dias	420 dias	450 dias	480 dias	510 dias	540 dias
1.0	ADMNISTRAÇÃO LOCAL	684.036,34 10,24%	-	-	-	-	72.781,46 10,64%	27.380,33 4,00%	79.498,39 11,62%	49.539,65 7,24%	17.527,44 2,56%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	583.696,27 8,74%	-	-	-	-	-	-	-	-	43.020,69 7,37%
3.0	TERRAPLANAGEM	1.862.370,46 27,89%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0	PAVIMENTAÇÃO	1.473.059,93 22,06%	-	-	-	340.449,55 23,11%	521.905,44 35,43%	-	313.825,51 21,30%	-	-
5.0	TRANSPORTE DE PAVIMENTAÇÃO	402.952,66 6,03%	-	-	-	71.881,80 17,84%	79.165,27 19,65%	-	23.948,21 5,94%	-	-
6.0	DRENAGEM	592.007,68 8,87%	-	-	-	46.184,70 7,80%	15.608,76 2,64%	239.898,90 40,52%	239.898,90 40,52%	-	-
7.0	SINALIZAÇÃO	93.033,27 1,39%	-	-	-	-	-	-	-	-	93.033,27 100,00%
8.0	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	269.178,00 4,03%	-	-	-	-	-	-	-	269.178,00 100,00%	-
9.0	OBRAS COMPLEMENTARES	181.644,79 2,72%	-	-	-	-	16.770,00 9,23%	-	-	164.874,79 90,77%	-
	2º ADITIVO	535.394,90 8,02%	-	-	281.521,50 52,58%	-	135.003,04 25,22%	-	118.870,36 22,20%	-	-
PERÍODO:			-	-	281.521,50 4,22%	458.516,05 6,87%	841.233,97 12,60%	267.279,23 4,00%	776.041,37 11,62%	483.592,44 7,24%	153.581,40 2,30%
ACUMULADO:		6.677.374,30 100%	3.415.608,34 51,15%	3.415.608,34 51,15%	3.697.129,84 55,37%	4.155.645,89 62,23%	4.996.879,86 74,83%	5.264.159,09 78,84%	6.040.200,46 90,46%	6.523.792,90 97,70%	6.677.374,30 100,00%

ANDREY PABLO
MACHADO:03564806156
Assinado de forma digital por ANDREY
PABLO MACHADO:03564806156
Dados: 2024.05.16 09:20:29 -04'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT
ASSESSORIA TÉCNICA I

OBRA: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD COM CAPA SELANTE, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL: RUA TUIUIU, TRAVESSA DA LUZ, ST CRUZ E SÃO LUIZ DA PONTE

EMPR.: IDEAL CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 63.737.159/0001-03

DATA: 17/04/24

CONTRATO: 095/2023

CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO - 4º ADITIVO																	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PESO (%) VALOR (R\$)	MEDIÇÕES EM PERÍODO ORIGINAL								2º ADITIVO		3º ADITIVO		4º ADITIVO (+60 DIAS)		
			30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias	330 dias	360 dias	390 dias	420 dias	
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	11,07% 188.154,12				15,41% 15.41% 29.000,53	9,13% 9.13% 17.172,82	15,00% 15.00% 28.223,11	10,00% 10.00% 18.815,41	10,82% 10.82% 20.354,85				15,94% 15.94% 30.000,00	13,29% 13.29% 25.000,00	10,41% 10.41% 19.587,40	
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,39% 108.537,77				72,03% 72.03% 78.182,60										27,97% 27.97% 30.355,17	
3.	DRENAGEM PROFUNDA	2,70% 45.814,26				51,53% 51.53% 23.608,23	5,13% 5.13% 2.348,50									43,34% 43.34% 19.857,53	
4.	TERRAPLANAGEM	5,59% 94.948,78				27,37% 27.37% 25.989,09	28,12% 28.12% 26.695,00	35,61% 35.61% 33.811,74	8,90% 8.90% 8.452,95								
5.	PAVIMENTAÇÃO	43,09% 732.359,74				12,50% 12.50% 91.531,85	13,77% 13.77% 100.833,40	23,14% 23.14% 169.472,51	26,99% 26.99% 197.672,65	21,14% 21.14% 154.832,54			2,46% 2.46% 18.016,79				
6.	DRENAGEM SUPERFICIAL	6,49% 110.353,14								0,00% 0.00%				50,00% 50.00% 55.176,57	50,00% 50.00% 55.176,57		
7.	CALÇADA E ACESSIBILIDADE	17,48% 297.025,84												33,33% 33.33% 99.008,61	33,33% 33.33% 99.008,61	33,33% 33.33% 99.008,61	
8.	SINALIZAÇÃO	1,99% 33.845,14														100,00% 100.00% 33.845,14	
1º ADITIVO		5,21% 88.460,70						32,09% 32.09% 28.383,72	27,44% 27.44% 24.277,38					22,61% 22.61% 20.000,00	8,300,00 8.300,00	8,48% 8.48% 7.499,60	
PERÍODO						14,61% 14.61% 248.312,30	8,65% 8.65% 147.049,72	15,29% 15.29% 259.891,08	14,66% 14.66% 249.218,39	10,31% 10.31% 175.187,39				13,07% 13.07% 222.201,97	12,20% 12.20% 207.342,71	11,20% 11.20% 190.295,92	
ACUMULADO			100,00% 1.699.499,49			14,61% 14.61% 248.312,30	23,26% 23.26% 395.362,02	38,56% 38.56% 655.253,10	53,22% 53.22% 904.471,49	63,53% 63.53% 1.079.658,88				76,60% 76.60% 1.301.860,85	88,80% 88.80% 1.509.203,57	100,00% 100.00% 1.699.499,49	

LUCAS
ALENCAR
MARTINS:5293
4551253

Assinado de forma digital por LUCAS ALENCAR
MARTINS:52934551253
Dados: 2024.04.18 16:51:04 -04'00'

ANDREY PABLO
MACHADO:03564806156

Assinado de forma digital por ANDREY PABLO MACHADO:03564806156
Dados: 2024.04.17 15:38:15 -04'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES																	
																	
CRONOGRAMA - TERMO ADITIVO 6																	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, MEIO FIO E SARJETAS, SINALIZAÇÃO E CALÇADAS																	
EMPRESA VITURINO PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM EIRELI																	
Concorrência Publica Nº 05/2022 PMC - C.A. 023/2023-PGM																	
LOCAL: RUA DO MEMBECA, CÁCERES - MT																	
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT																	
ÁREA: 11.703,05 M2																	
DATA: 05/04/2024																	
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - TERMO ADITIVO 3																	
ITEM	Discriminação dos Serviços	Total / Serviços	Peso Orçam.	Valor Executado	Valor Remanescente	360 dias		390 dias		420 dias		450 dias		480 dias		510 dias	
						%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES																
1.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	R\$ 67.959,15	0,82%	R\$ 67.959,15	R\$ -												
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 57.603,06	0,69%	R\$ 17.280,92	R\$ 40.322,14								-			100%	40.322,14
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 244.433,86	2,94%	R\$ 144.827,03	R\$ 99.606,83	17%	16.601,13	17%	16.601,13	17%	16.601,13	17%	16.601,13	17%	16.601,13	17%	16.601,18
2	TERRAPLENAGEM												-				-
2.1	TERRAPLENAGEM	R\$ 390.205,88	4,70%	R\$ 390.205,88	R\$ -								-				-
3	PAVIMENTAÇÃO												-				-
3.1	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 700.667,04	8,44%	R\$ 188.902,45	R\$ 511.764,59	0%	0,00	0%	0,00	25%	127.941,14	25%	127.941,14	50%	255.882,31		-
3.2	TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO	R\$ 201.254,54	2,42%	R\$ 118.830,67	R\$ 82.423,87	50%	41.211,93	50%	41.211,94				-				-
4	DRENAGEM												-				-
4.3	TUBULAÇÃO DE DRENAGEM URBANA E ACESSÓRIOS	R\$ 3.451.013,89	41,55%	R\$ 2.459.626,34	R\$ 991.387,55	50%	495.693,77	50%	495.693,78				-				-
4.3	DRENO PROFUNDO	R\$ 734.438,02	8,84%	R\$ 601.450,92	R\$ 132.987,10		0,00		0,00	25%	33.246,77	25%	33.246,77	50%	66.493,56		-
4.4	TRANSPORTE DE MATERIAIS	R\$ 359.262,74	4,33%	R\$ 350.855,62	R\$ 8.407,12	50%	4.203,56	50%	4.203,56				-				-
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES												-				-
6.1	SINALIZAÇÃO	R\$ 57.428,17	0,69%	R\$ -	R\$ 57.428,17				0,00		0,00	25%	14.357,04	25%	14.357,04	50%	28.714,09
4.2	GUIAS E SARJETAS	R\$ 478.282,57	5,76%	R\$ -	R\$ 478.282,57						0,00	25%	119.570,64	25%	119.570,64	50%	239.141,29
6.2	CALÇADAS E ACESSÓRIOS PÚBLICOS	R\$ 560.526,14	6,75%	R\$ -	R\$ 560.526,14				0,00		0,00	25%	140.131,54	25%	140.131,54	50%	280.263,07
7	ADITIVO 1	R\$ 507.858,14	6,11%	R\$ 341.778,12	R\$ 166.080,02	50%	83.040,01	50%	83.040,01		0,00		-		0,00		-
8	ADITIVO 2	R\$ 146.286,57	1,76%	R\$ 98.236,48	R\$ 48.050,09	50%	24.025,05	50%	24.025,05		0,00		-		0,00		-
9	ADITIVO 5	R\$ 159.253,65	1,92%	R\$ -	R\$ 159.253,65	50%	79.626,83	50%	79.626,83		0,00		-		0,00		-
10	ADITIVO 6	R\$ 189.808,73	2,29%	R\$ -	R\$ 189.808,73	50%	94.904,37	50%	94.904,37		0,00		-		0,00		-
Total		R\$ 8.306.282,15	100%	R\$ 4.779.953,58	R\$ 3.526.328,57	10,10%	839.306,64	10,10%	839.306,66	2,14%	177.789,04	5,44%	451.848,26	7,38%	613.036,22	7,28%	605.041,76
Total Acumulado					42,45%	52,56%	5.619.260,22	77,76%	6.458.566,87	79,90%	6.636.355,91	85,34%	7.088.204,17	92,72%	7.701.240,39	100,00%	8.306.282,15
 Assinado de forma digital por ANDRE LUIS DOS SANTOS:03287917170 Dados: 2024.04.05 16:39:23 -04'00' ANDRE LUIS DOS SANTOS FISCAL DE EXECUÇÃO CREA-MT 036585																	



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0791/2024-GP/PMC

Cáceres - MT, 27 de maio de 2024.

A Sua Excelência o Senhor
VER. LUIZ LAUDO PAZ LANDIM
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres
Rua Coronel José Dulce, esq. Rua Gal Osório
Cáceres – MT - CEP 78210-056

Ref.: Protocolo 9.368/2024

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício 0383/2024 – SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos o Requerimento nº 076/2024, de autoria do ilustre vereador, **Linsiod Lacerda Passos (Lacerda do AKI)** – PSDB, que requer ao Executivo Municipal informações acerca do cronograma de asfaltamentos que serão entregues à população no ano de 2024.

Em resposta, vimos encaminhar a Vossa Excelência as informações prestadas em 27/05/2024, pela Assessoria Técnica I, e documentos acostados, cópias anexas.

Atenciosamente.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5545-2469-5BC5-5104

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.XXX.XXX-49) em 06/06/2024 14:51:52 (GMT-04:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/5545-2469-5BC5-5104>



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO

A Prefeitura Municipal de Cáceres – MT, inscrita no CNPJ 03.214.145/0001-83, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística, **AUTORIZA** a empresa **IDEAL CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 63.737.159/0001-03, localizada na Travessa do Caxangá, n.º 28, Sala 2, Bairro Centro, Manaus-AM, CEP 69.020-301, a dar início aos serviços da obra que tem por objeto a Contratação de empresa especializada em engenharia visando execução e obras de Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização viária e calçada com acessibilidade, totalizando 10.926,03 metros quadrados de pavimentação, nas ruas Tuiuiús (bairro Vila Mariana), Travessa da Luz (bairro Jardim Celeste), Ruas Avestruz, Guaira, dos Passos, dos Duarte (bairro Jardim São Luiz da Ponte) e Ruas Flamengo, Botafogo e Travessa Fluminense (bairro Santa Cruz), no Município de Cáceres, celebrado entre as partes através do Contrato Administrativo n.º 095/2023 – PGM, de acordo com a Licitação na modalidade Tomada de Preço n.º 03/2023. A presente obra está orçada em **R\$ 1.611.038,79 (um milhão, seiscentos e onze mil, trinta e oito reais e setenta e nove centavos)**, de recurso próprio. E o prazo inicial de **Execução** estipulado em **240 (duzentos e quarenta) dias**, contados a partir da Ordem de Serviço.

Cáceres - MT, 19 de maio de 2023

Assinado de forma digital por
ANTONIA ELIENE LIBERATO
DIAS:56695756449
Dados: 2023.06.19 16:45:11
-04'00'

Antônia Eliene Liberato Dias
Prefeita de Cáceres

Wesley de Sousa Lopes
Engenheiro Civil
CREA RNP: 241228920-4

Assinado de forma digital
por WESLEY DE SOUSA
LOPES:00218840136
Dados: 2023.06.09
14:01:21 -04'00'

Wesley de Sousa Lopes
Secretário Mun. De Infraestrutura e Logística

LUCAS ALENCAR
MARTINS:5293455
1253

Assinado de forma digital por
LUCAS ALENCAR
MARTINS:52934551253
Dados: 2023.05.23 16:28:35
-04'00'

Lucas Alencar Martins
IDEAL CONSTRUTORA LTDA
(Contratada)



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO

A Prefeitura Municipal de Cáceres – MT, inscrita no CNPJ 03.214.145/0001-83, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística, **AUTORIZA** a empresa **VITURINO PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM**, inscrita no CNPJ n.º 26.367.209/0001-81, localizada na Rua da Cereja, nº 522, Edifício Centro Empresarial RM, Sala A, Térreo, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, CEP n.º 78.050-020, celebrado entre as partes através do Contrato Administrativo n.º 023/2023 – PGM, de acordo com a Licitação na modalidade Concorrência Pública n.º 05/2022 a dar início aos serviços da obra que tem por objeto a Contratação de empresa especializada em engenharia visando execução e obras de Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e obras complementares, na Rua da Membeca no Município de Cáceres. A presente obra está orçada em **R\$ 7.303.075,06 (sete milhões trezentos e três mil, setenta e cinco reais e seis centavos)**, sendo **R\$ 6.803.544,73** de Recurso de Convênio do Governo do Estado de Mato Grosso - **Convênio n.º 0081-2022** e, **R\$ 499.530,33** de **Recurso de Contrapartida do Município de Cáceres**. O prazo inicial de **Execução** fica estipulado em **330 (trezentos e trinta) dias**, contados a partir da Ordem de Serviço.

Cáceres - MT, 23 de fevereiro de 2023

Assinado de forma digital por
ANTONIA ELIENE LIBERATO
DIAS:56695756449
Dados: 2023.02.27 08:40:59
-04'00'

Antônia Eliene Liberato Dias
Prefeita de Cáceres

Assinado de forma digital por
WESLEY DE SOUSA
LOPES:00218840136
Dados: 2023.02.23 17:33:43 -04'00'

Wesley de Sousa Lopes
Secretário Mun. De Infraestrutura e Logística

MAYKON STYVER FERREIRA
ALVES:01888737166

Assinado de forma digital por
MAYKON STYVER FERREIRA
ALVES:01888737166
Dados: 2023.02.23 17:12:47 -04'00'

Maykon Styver Ferreira Alves
VITURINO PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI
(Contratada)



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO

A Prefeitura Municipal de Cáceres – MT, inscrita no CNPJ 03.214.145/0001-83, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística, **AUTORIZA** a empresa **VITURINO PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI**, inscrita no CNPJ n.º 26.367.209/0001-81, localizada na Rua da Cereja, n.º 522, Edifício Centro Empresarial RM, Sala A, Térreo, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, CEP 78.050-020, a dar início aos serviços da obra que tem por objeto a Contratação de empresa especializada em engenharia visando Implantação/Pavimentação da Estrada Vicinal, Trecho: Av. Via Aeroporto; Rua Pirajá da Silva e Estrada Vicinal; Extensão de 4,05 km, no Município de Cáceres, celebrado entre as partes através do Contrato Administrativo n.º 029/2023 – PGM, de acordo com a Licitação na modalidade Concorrência Pública n.º 17/2022. A presente obra está orçada em **R\$ 6.141.979,40 (seis milhões, cento e quarenta e um mil, novecentos e setenta e nove reais e quarenta centavos)**, sendo **R\$ 5.670.873,01 de Recurso de Convênio do Governo do Estado de Mato Grosso - Convenio n.º 0612-2022 e R\$ 471.106,39 de contrapartida**. E o prazo inicial de **Execução** estipulado em **180 (cento e oitenta) dias**, contados a partir da Ordem de Serviço.

Cáceres - MT, 10 de março de 2023

Assinado de forma digital por
ANTONIA ELIENE LIBERATO
DIAS:56695756449
Dados: 2023.03.21 11:05:15
-04'00'

Antônia Eliene Liberato Dias
Prefeita de Cáceres

Assinado de forma digital por
WESLEY DE SOUSA
LOPES:00218840136
Dados: 2023.03.15 16:22:58
-04'00'

Wesley de Sousa Lopes
Secretário Mun. De Infraestrutura e Logística

MAYKON STYVER
FERREIRA
ALVES:01888737166

Assinado de forma digital por
MAYKON STYVER FERREIRA
ALVES:01888737166
Dados: 2023.03.10 17:56:30 -04'00'

Maikon Styver Ferreira Alves
VITURINO PAVIMENTAÇÃO E
TERRAPLANAGEM EIRELI
(Contratada)

**Protocolo 9.368/2024**

Código: 421.017.127.662.338.334

De: **GESICA CHAIKA DA SILVA** Setor: **ATC - Assessoria Técnica I**Despacho: **4- 9.368/2024**Para: **GAB- ED - Edson Flávio**Assunto: **Requerimento Câmara****Cáceres/MT, 27 de Maio de 2024**

Para:

Gleison da Silva Souza

mensageiro.gleison@caceres.mt.leg.br

CPF 004.XXX.XXX-02

Cáceres/MT, . . /

Informamos ao nobre vereador que no ano de 2024 sera entregue os seguintes contratos de pavimentação.

Ementa: requer da Prefeitura Municipal, informações acerca do cronograma de asfaltamentos que serão entregues á população no ano de 2024

Contrato: 095/2023- referente a pavimentação 09 ruas

Contrato: 023/2023- referente a pavimentação Rua da Membeca

Contrato: 029/023 -referente a pavimentação Rua Piraja

Segue em anexo, documentos solicitados referente aos 03 contratos solicitados.

Grata

Gesica Chaika da Silva*Assessora Técnica I**Decreto 190/2022*

Protocolo 1- 774/2024

De: Henrique M. - DCAT

Para: DAL - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

Data: 11/06/2024 às 02:01:44

Setores (CC):

GAB-VER, DAL

Resposta ao OF 383/2024-SL/CMC, no qual esta Casa encaminha cópia do Requerimento 76/2024, de autoria do Vereador Lacerda do Aki.

—

Henrique Barcelos Moraes

DIRETOR DA ESCOLA DO LEGISLATIVA